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绍兴市政务服务办公室
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使 用 说 明

1、本招标文件适用于绍兴市区建设工程（包括房屋建筑、市政园林工程等）项目施工的招标投标。
2、本招标文件由招标人（或招标代理机构）编制签发，报绍兴市建设工程招标投标监督管理部门备案。

3、招标人（或招标代理机构）在本《招标文件》上填空、补充的内容，在电子、纸质文件中均应以斜体、粗体等有别于本文本的字体表示。

4、投标人必须按照本《招标文件》所提供的(附表件)格式编制投标文件。

亚运城市提升镜水路综合管廊及配套工程二标（花海及亚运会

周边环境提升工程）施工招标文件

招标人：    绍兴市未来社区开发建设有限公司        （盖章）

招标人法定代表人：            张铭锋          （签字或盖章）

招标人地址：      绍兴市凤林西路135号交投大厦            
邮政编码：           312000             
联系电话：       0575-88036689       传真：        /         

联系人：           赵丹丹             手机：        /          

招标人统一社会信用代码：  91330600MA2D8CF718     

招标代理机构名称：    浙江求是工程咨询监理有限公司     （盖章）

法定代表人：          晏海军          （签字或盖章）

地址：     浙江省杭州市西湖区西溪世纪中心3号楼13层       

邮政编码：      310000        

联系电话：      13867506494       传真：       /        

联系人：             曾笑             

签发日期：   2022年      月       日

备案单位意见：                                        （备案章）

经 办 人：                                      （签字或盖章）

日    期：  2022 年          月          日 
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第一章  招标公告

亚运城市提升镜水路综合管廊及配套工程二标（花海及亚运会

周边环境提升工程）施工招标公告

1.招标条件
本招标项目 亚运城市提升镜水路综合管廊及配套工程（项目名称）已由绍兴市发展和改革委员会（项目审批、核准或备案机关名称）以 绍市发改中心〔2022〕15号（批文名称及编号）批准建设，项目业主为 绍兴市未来社区开发建设有限公司  ，建设资金来自 财政拨款 （资金来源），项目出资比例为 100% ，招标人为绍兴市未来社区开发建设有限公司  。项目已具备招标条件，现对该项目的二标（花海及亚运会周边环境提升工程）施工进行 公开 招标。

2.项目概况与招标范围

2.1 建设地点：绍兴市镜水路以东，兴越路以北，钱陶公路以南，大越路以西地块。

2.2 建设规模：工程涉及赛事期间海花布置、景观、绿化、建筑立面亮化、环境设施、环境照明、雕塑等工程。包括亚运会棒垒球场馆周边滨水景观带和周边绿化带的提升改造,其中周边绿化带包括棒球馆北侧规划市政道路南北两侧8米范围内绿化提档、镜水路两侧5m范围内绿化提档，杭绍台高速匝道周边绿化提升，红线面积约67540平方米；亚运会赛事期间周边地块主题花海布置同时配套道路周边绿化。花海主要范围：地块一：北起钱陶公路，南至裕民路，东起大越路，西至镜水路；地块二：北起在建杭绍台镜湖互通，南至炬星村、群力村，东起尹大线，西至镜水路，总范围面积约448000平方米。
招标控制价： 约 7940万元，其中花海部分造价约2800万元。
2.3 招标范围：本标项施工图范围内的所有内容，具体详见施工图及招标控制价。
2.4计划工期：总工期184日历天。计划于3月1日开工，8月31日前完工（具体开竣工时间以业主指令为准）。其中，周边滨水景观带、兴越路两侧绿化提档、杭绍台高速匝道周边绿化提升、雕塑、九层楼亮化及广告显示屏需在5月15日之前完成。
2.5 质量要求：工程施工质量符合验收规范合格标准，确保2022年9月1日至10月10日（亚运会期间）花海正常开放。

2.6标段划分：  /  。
2.7资格审查方式： 资格后审 。  

3.投标人资格要求 
3.1本次招标要求投标人具备 / 资质，具有有效期内安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。
业绩要求：投标人自2017年1月1日以来【以交（竣）工验收时间为准】，具有同时完成过以下两种业绩：

①单项合同中含花海面积20万平方米及以上的施工项目；

②单项合同中园林绿化工程累计造价4000万元及以上的施工（业绩不包括房地产项目的场外工程）。

备注：投标文件中须同时提供中标通知书、合同、交（竣）工验收证明（包括：竣工验收报告或竣工验收备案证明或竣工验收证书等），否则作为无效业绩。
面积及造价以施工合同为准，合同中无法体现的可提供竣工图纸、或竣工结算审计报告、或发包人证明材料、或行业主管部门证明材料等第三方证明材料。

投标人提供的业绩项目同时满足上述两条的，予以认可。
项目负责人（项目经理）须具备市政公用工程一级注册建造师资格，具有项目负责人安全生产考核合格证（B证），且无在建工程。拟派项目负责人应为投标企业在职职工（在职职工不包括离、退休返聘人员），须提供缴费期限包含2021年10月至2021年12月的投标人所属社保机构养老保险交纳清单或证明（缴费单位和投标人名称必须一致，非独立法人的分公司社保，也予以认可，并加盖社保缴费证明专用章【或电子专用章】）。若项目负责人为事业编制的，以提供缴费期限包含2021年10月至2021年12月由人事代理中心出具的社保证明（需加盖人事代理中心证明专用章【或电子专用章】）。

备注：若拟派项目负责人为一级注册建造师且提供的注册证书为电子证书的，应符合《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》（建办市【2021】40号）文，否则视为无效证书，资格审查不予通过。

3.2主要设备、材料要求：  /  。

3.3其他要求：

3.3.1企业具有绍兴市公共资源交易中心工程建设项目 年度登记资格并在有效期内。
3.3.2企业需要  企业需要省外企业经浙江省住建厅备案通过且在有效期内的证明材料或“浙江省建筑市场监管公共服务系统”备案信息已通过的网页截图（浙江省内企业不作要求），项目负责人 / 。
3.3.3企业在  /  年  /  月  / 日前与  / 签订劳动者工资保障金管理协议。

3.3.4企业和项目负责人近 5  年无行贿犯罪记录（投标人提供承诺书）。
3.6 本次招标 不接受 联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：  /  。
3.7 各投标人均可就上述标段中的  /  （具体数量）个标段投标。

4.招标文件获取

4.1凡有意参加投标者，请于 2022年   月   日8：30时至2022年   月   日  ： 时，在绍兴市公共资源交易中心电子招投标交易平台（http：//p.ggb.sx.gov.cn：6081/TPBidder/）自行下载招标文件，截止期后交易平台不再提供下载服务；未在规定时间内获取招标文件的，不接受其投标。

4.2 招标文件每套售价 0 元，售后不退。图纸押金 0 元，在退还图纸时退还（不计利息）。

5.投标保证金

本项目需缴纳投标保证金 50 万元， 投标保证金在投标人自行获取招标文件后，在2022 年   月

   日17:00时前缴纳。缴纳方式为：

（1）投标人基本账户开具的银行票据，即汇票、电汇、转账支票等(不包括现金）。保证金缴入账户：账户一：开户单位名称：绍兴市公共资源交易中心保证金专户，开户行:绍兴银行营业部；账号：                         ；账户二：开户单位名称：绍兴市公共资源交易中心保证金专户，开户行:中信银行绍兴城东支行；账号：                            ；投标人可自主选择以上账户之一缴纳投标保证金。

（2）招标人接受绍兴市招标投标协会出具的“投标保证金联保证明”作为投标保证金缴纳凭证，投标人不用另行提供。

（3）招标人接受投标保证金电子保险保函。投标人自行在电子招投标交易平台（http：//p.ggb.sx.gov.cn：6081/TPBidder/）中自主选择办理。保险保函费用必须从投标人企业基本账户转出，并在投标保证金缴纳截止时间前办妥保险保函手续。

6.其他有关内容

6.1评标入围方法：  随机入围10家  。

6.2评标方法： 综合评估法（设技术标，采用电子投标及电子辅助评标） ；

6.3中标方式：  最高分中标  。

6.4投标文件的递交：投标文件递交的截止时间为 2022年   月   日      时，地点为  绍兴市公共资源交易中心四楼指定的开标室。
6.5项目资格预审文件和招标文件发布截止时间、递交资格预审申请文件截止时间、投标截止时间、有关公示（公告）截止时间、投诉有效期截止时间如遇国家法定休假日的，则自动顺延至法定休假日后第1个工作日。
7.发布公告的媒介    
本次招标公告同时在   /  （发布公告的媒介名称）上发布。

8.若本公告相关内容与正式发出的招标文件不一致，以正式发出的招标文件为准。

9.联系方式 
招标人：绍兴市未来社区开发建设有限公司 招标代理机构：浙江求是工程咨询监理有限公司  
地  址：绍兴市凤林西路135号交投大厦  地 址：浙江省杭州市西湖区西溪世纪中心3号楼13层
联系人：       赵丹丹                  联 系 人：           曾笑                
电  话：      0575-88036689            电    话：     13867506494        
招标人：  绍兴市未来社区开发建设有限公司
招标代理机构：浙江求是工程咨询监理有限公司
  2022年    月    日
招标管理机构意见：                           绍兴市公共资源交易中心意见：

      年    月    日                                年    月    日
备注：1、委托中介机构代理的，尚需提供工程建设项目招标代理业务承接情况表。

2、本表一式三份，招标人、招投标管理机构、中心各一份。

第二章  投标人须知

投标人须知前附表

	条款号
	条  款  名  称
	编  列  内  容

	1.1.2
	招标人
	名称：绍兴市未来社区开发建设有限公司

	1.1.3
	招标代理机构
	名称：浙江求是工程咨询监理有限公司

	1.1.4
	项目名称
	亚运城市提升镜水路综合管廊及配套工程二标（花海及亚运会周边环境提升工程）施工EPC总承包

	1.1.5
	建设地点
	绍兴市镜水路以东，兴越路以北，钱陶公路以南，大越路以西地块。

	1.2.1
	资金来源
	财政拨款

	1.2.2
	出资比例
	100%

	1.2.3
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	本标项施工图范围内的所有内容，具体详见施工图及招标控制价。
共 / 个单体；/ m2，最高 / 层，地下室 /  层 /  m2，工程造价 约7940万元。

关于招标范围的更详细说明可见第七章“技术标准和要求”。

	1.3.2
	计划工期
	计划工期：  184日历天

计划开工日期： /  年 / 月 / 日

计划竣工日期： / 年 / 月 / 日

除上述总工期外，发包人还要求以下区段工期：

  总工期184日历天。计划于3月1日开工，8月31日前完工（具体开竣工时间以业主指令为准）。其中，周边滨水景观带、兴越路两侧绿化提档、杭绍台高速匝道周边绿化提升、雕塑、九层楼亮化及广告显示屏需在5月15日之前完成。  
有关工期的详细要求见第七章“技术标准和要求”。

	1.3.3
	质量要求
	质量标准：工程施工质量符合验收规范合格标准，确保2022年9月1日至10月10日（亚运会期间）花海正常开放。
关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求”。


	1.4.1
	投标人资质条件、能力和信誉
	资质条件：具备 / 资质，具有有效期内安全生产许可证 。
财务要求：  / 。 
业绩要求：投标人自2017年1月1日以来【以交（竣）工验收时间为准】，具有同时完成过以下两种业绩：

①单项合同中含花海面积20万平方米及以上的施工项目；

②单项合同中园林绿化工程累计造价4000万元及以上的施工（业绩不包括房地产项目的场外工程）。

备注：投标文件中须同时提供中标通知书、合同、交（竣）工验收证明（包括：竣工验收报告或竣工验收备案证明或竣工验收证书等），否则作为无效业绩。
面积及造价以施工合同为准，合同中无法体现的可提供竣工图纸、或竣工结算审计报告、或发包人证明材料、或行业主管部门证明材料等第三方证明材料。

投标人提供的业绩项目同时满足上述两条的，也予以认可。
信誉要求：  / 。 
项目负责人资格：具有市政公用工程一级注册建造师资格，具有项目负责人安全生产考核合格证（B证），且无在建工程。
拟派项目负责人须为投标企业在职职工（在职职工不包括离、退休返聘人员），须提供缴费期限包含2021年10月至2021年12月的投标人所属社保机构养老保险缴纳清单或证明（缴费单位和投标单位名称必须一致，非独立法人的分公司社保，也予以认可，并加盖社保缴费证明专用章【或电子专用章】）；若项目负责人为事业编制的，以提供缴费期限包含2021年10月至2021年12月由人事代理中心出具的社保证明（需加盖人事代理中心证明专用章【或电子专用章】）。

备注：若拟派项目负责人为一级注册建造师且提供的注册证书为电子证书的，应符合《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》（建办市【2021】40号）文，否则视为无效证书，资格审查不予通过。

其他要求：

1、企业具有绍兴市公共资源交易中心工程建设项目年度登记资格并在有效期内。
2、企业需要  省外企业经浙江省住建厅备案通过且在有效期内的证明材料或“浙江省建筑市场监管公共服务系统”备案信息已通过的网页截图(省内企业不作要求)

 3、企业和项目负责人近 5  年无行贿犯罪记录（投标人提供承诺书）。

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	√不接受；

□接受，应满足下列要求：

联合体资质按照联合体协议约定的分工认定。

	1.9.1
	踏勘现场
	√不组织（招标人不统一组织现场踏勘，投标人可自行联系招标人踏勘现场，费用及安全责任均由投标人自行承担。）
□组织，踏勘时间：

        踏勘集中地点：

	1.10.1
	投标预备会
	√不召开

□召开，召开时间：

        召开地点：

	
	招标人书面澄清的时间
	     年   月   日

	1.10.2
	投标人提出问题的截止时间
	     年   月   日   时   分

	1.10.3
	招标人书面答疑时间
	     年   月   日

	1.11
	分  包
	□不允许

√允许，分包内容要求：符合相关法律法规规定且需征得发包人和全过程咨询人同意，承包人可将本项目主体、关键性部位之外的施工工作进行分包 （雕塑、九层楼亮化、LED屏） ；
        分包金额要求：   /   ；
    接受分包的第三人资质要求： 分包人应符合国家法律规定的企业资质等级，且资格能力应与其分包工程的标准和规模相适应。 

若按《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》（建设部令124号）规定发生专业分包时，总包单位可按分包的专业工程造价的  /  %向发包方计取专业发包工程管理费。



	1.12
	偏  离
	√不允许

□允许，可偏离的项目和范围见第七章

       “技术标准和要求”：

        允许偏离最高项数：      
        偏差调整方法：          

	2.1
	构成招标文件的其他材料
	施工图纸、审定后施工图预算

	2.2.2
	投标截止时间
	     年     月    日    时    分

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清的时间
	在收到相应澄清文件后 48小时内

	2.3.2
	投标人确认收到招标文件修改的时间
	在收到相应修改文件后 48 小时内

	3.1.1
	构成投标文件的其他材料
	/

	3.3.1
	投标有效期
	60/90/120，确定  90  天

	3.4.1
	投标保证金
	形式：详见招标公告
金额：详见招标公告
递交方式：详见招标公告

	3.5.2
	近年财务状况的年份要求
	  / 年，指 /  年 / 月 /  日起至 / 年  /  月 / 日止。

	3.5.3
	近年完成的类似项目的年份要求
	  / 年，指 /  年 / 月 /  日起至 / 年  /  月 / 日止。

	3.5.5
	近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求
	  / 年，指 /  年 / 月 /  日起至 / 年  /  月 / 日止。

	3.6
	是否允许递交备选投标方案
	√不允许

□允许

	3.7.3
	签字和（或）盖章要求
	按本须知附表七“电子投标文件编制及报送要求”。

	3.7.4
	投标文件副本份数
	   /  份

	3.7.5
	装订要求（采用计算机辅助评标的不作要求）
	按照投标人须知第3.1.1项规定的投标文件组成内容，投标文件应按以下要求装订：

√不分册装订

□分册装订

    1、资格审查资料

2、投标函

    3、商务标

    4、技术标
分册装订的资格审查资料、投标函、商务标、技术标应采取分装密封。

	4.1.2
	封套形式及要求写明
	1.封套形式：

2.写明内容：招标人地址：  /  

招标人名称：  /  （项目名称） / 标段投标文件在 2021 年  月  日  时  分前不得开启。

	4.2.2
	递交投标文件地点
	采用网上投标形式
本项目采用“不见面”开标方式，不强制要求投标人参加现场开标会。
不见面开标大厅网址为：http://ol.ggb.sx.gov.cn/XinBanBidOpening/bidopeninghallaction/hall/login，建议使用 IE11 浏览器访问。各投标人请使用绍兴市工程建设项目专用数字证书 CA 锁登录，在线参与开标活动。不要求提交非加密电子投标文件。

	4.2.3
	是否退还投标文件
	√否

□是，退还安排：

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间

开标地点： 绍兴市公共资源交易中心四楼指定开标室  

	5.2
	开标程序
	（1）密封情况检查：由浙江省绍兴市国信公证处进行检查
（2）开标顺序：

√按评标入围产生顺序依次开标
(按投标报名顺序依次开标
（为确保开评标现场的疫情防控安全，到现场参与开评标的各类人员应出示浙江省健康码。为减少人员聚集程度及滞留时间，招标人、招标代理工作人员原则上不超过三人，投标人不需在开标现场。）

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：  按规定  。

评标专家确定方式：   按规定    。

	7.1
	评标委员会推荐中标侯选人数量
	   1  名

	7.3.1
	履约担保
	担保形式采用以下形式：√保险公司保险（须经绍兴市住建局和保险行业协会报备的绍兴市建设工程综合保险共保体保单或保函）、√银行保函（市区范围内符合规定要求的银行业金融机构的保函）、
√专业担保公司担保。

本项目的履约担保金额为中标价的2%。

	10.  需要补充的其他内容

	10.1 词语定义

	10.1.1
	类似项目
	类似项目是指：      /      

	10.1.2
	不良行为记录
	不良行为记录是指：   建设主管部门或招投标监管部门暂停承接业务的处罚并在处罚期内。    

	…
	…
	

	10.2  招标控制价

	10.2.1
	招标控制价：
	□不设招标控制价
√设招标控制价，见本招标项目经审定后的标底或工程造价。

	10.2.2
	施工图预算的编制依据：
	详见审定后招标控制价

	10.3  “暗标”评审

	
	施工组织设计是否采用“暗标”评审方式
	√不采用

□采用，投标人应严格按照第八章“投标文件格式”中“施工组织设计（技术暗标）编制及装订要求”编制和装订施工组织设计

	10.4  电子投标

	10.4.1
	是否实施电子投标
	□否
√是

	10.4.2
	电子投标文件（加密及非加密）编制、递交要求（实施电子投标项目）
	投标文件电子版内容：按本须知3.7.6“电子投标文件编制要求”

    投标文件电子版份数：按本须知3.7.6 “电子投标文件编制要求”

投标文件电子版形式：按本须知3.7.6  “电子投标文件编制要求”和4.2.6“电子投标文件报送要求”

	10.5  计算机辅助评标

	
	是否实行计算机辅助评标
	(否

	
	
	(是
计算机辅助评标方法见第三章“评标办法”。

	10.6  投标人代表出席开标会

	
	1、投标人法定代表人或其授权委托人及项目负责人应按时参加开标会议。

2、参加投标会议的投标人代表均须随带本人居民二代身份证准时参加开标，否则视为自愿放弃投标。
3、非电子投标项目，授权委托人参加开标的，应出示授权委托书，否则不接受其投标。

4、投标人法定代表人的授权委托人必须为绍兴市公共资源交易中心交易员，否则不接受其投标。

投标人的法定代表人或授权委托人、项目负责人等均可不参加开标会议。若投标人法定代表人或授权委托人不再现场参加开标会议的，投标人需向招标代理机构人员告知联系方式，以备询标等事宜。若委派授权委托人在现场参加开标会议的，授权委托人均由投标人自行选择确定，但不得委派受疫情影响需要隔离的人员。

	10.7  中标公示

	
	在中标公示前，招标人通过中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）按照招标文件约定对拟中标单位及其拟派项目负责人的行贿犯罪记录进行查询，查询结果以网站页面显示内容为准。如无行贿犯罪记录，则对中标候选人的情况（有业绩要求的，包括业绩）在绍兴公共资源交易网予以公示，公示期间招标人将对业绩及相关资质、证书原件等进行核查并将相关核查资料存档备案，公示期为3个工作日。

	10.8  知识产权

	
	构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。

	10.9  重新招标的其他情形

	
	除投标人须知正文第8条规定的情形外，除非已经产生中标候选人，在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于三个的，招标人应当依法重新招标。

	10.10  同义词语

	
	构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”和“工程量清单”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解，“项目负责人”按“项目负责人”进行理解。

	10.11  监  督

	
	本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受市区建设工程招标投标监督管理部门依法实施的监督。

	10.12  解释权

	
	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。

	10.13  招标人补充的其他内容

	10.13.1
	本招标项目由  市住房和城乡建设局  参与监督，并请  绍兴市国信 公证处予以公证。

	10.13.2
	本项目提供业主支付担保，担保形式采用以下形式：√保险公司保险（须经绍兴市住建局和保险行业协会报备的绍兴市建设工程综合保险共保体保单或保函）、√银行保函（市区范围内符合规定要求的银行业金融机构的保函）、√专业担保公司担保。

本项目业主支付担保金额为中标价的2%。


	10.13.3
	本项目招标开标时，要求投标人代表提供以下证件：1、     /      

2、       /       3、      /         4、     /        。

根据《绍兴市政务服务办公室关于积极应对疫情创新做好招投标工作保障经济平稳运行的指导意见》精神：取消招标文件中关于携带原件资料备查的要求（包括身份证）。
本次招标文件内要求提交的所有原件均不作要求，由招标人负责事后对中标候选人进行核验。

	10.13.4
	投标人提交的各类文件格式、内容、文字、次序与本招标文件规定不相符的，其有效性由本项目评标委员会进行甄别。评标委员会可以认定投标人提交的不符合本招标文件规定格式、内容及文字、次序的相关文件为无效文件。

	10.13.5
	评标委员会推荐的第一中标候选人在公示期间，被举报、投诉存在有资质、资格、报价、业绩等方面缺陷不能作为中标人时，招标人将在有关部门调查核实后的七天内，在原入围的投标人中以综合评估法的造价下浮率法评标，重新报价并重新抽取基准下浮率，重新定标。

	10.13.6
	本项目招标评标采用   综合评估法（设技术标，采用电子投标及电子辅助评标）   方式评标。

中标方式：  总得分最高者为中标候选人。若出现最高总得分相同的情况，取其中下浮率低者为中标候选人，若下浮率也相同，则由招标人当场抽签确定中标候选人。

	10.14  项目负责人验证及入围员额补充方法

	
	1、 招标人要求项目负责人参加开标的，项目负责人必须在投标截止时间前到达开标现场，投标人资格审查资料纸质原件必须在提交投标文件时随身携带。

2、 项目负责人验证：□评标入围后对入围的项目负责人进行验证，□评标入围前对所有项目负责人进行验证。

3、 采用评标入围后对入围的项目负责人进行验证的，出现项目负责人没有到场或其居民身份证未带情形的，取消其投标人入围资格，在未入围的投标人中随机抽签补足评标入围家数。

4、 因项目负责人未到或其居民身份证未带被取消其入围资格·，且未在随机抽取评标入围前主动说明、影响正常开标程序的投标人，其行为将列入不良诚信行为记录，报市政务服务办及市建设工程招标投标监督管理部门备案。 

	10.15
	投标人在获取招标文件时招投标交易平台选定的项目负责人和投标文件中的项目负责人必须一致，否则作废标处理。


1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本标段建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本标段的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本标段的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求（适用于已进行资格预审的）

投标人应是收到招标人发出投标邀请书的单位。

1.4 投标人资格要求（适用于未进行资格预审的）

1.4.1投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表;

（5）项目负责人资格：见投标人须知前附表；

（6）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定： 

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级； 

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外； 

（3）为本标段的监理人；

（4）为本标段的代建人； 

（5）为本标段提供招标代理服务的； 

（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的； 

（10）被暂停或取消投标资格的； 

（11）财产被接管或冻结的；

（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。 

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。 

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包

投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。

1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告（或投标邀请书）；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单； 

（6）图纸； 

（7）技术标准和要求； 

（8）投标文件格式；

（9）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清或者修改

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改。澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式或有效的数据电文形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，招标人应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清或者修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清或者修改。（注：采用电子投标的项目，潜在投标人应密切关注电子招投标交易平台，如有补充文件，投标人必须下载最新的澄清（补充）文件并导入投标文件制作工具，否则将无法上传至交易平台。）

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1投标文件应包括下列内容（按第八章 投标文件格式选择）：

1、资格审查资料：   具体详见第八章投标文件 九、资格审查资料 （一）不采用计算机辅助评标的工程，资格审查资料必须包含的资料。   
2、投标函：                                                      

3、商务标：  二、投标函（仅用于造价下浮率法）；三、总报价书（仅用于造价下浮率法）；四、法定代表人身份证明和授权委托书；五、项目管理机构组成之（二）主要人员简历表  附1：项目负责人简历表。 

4、技术标：  根据技术标评标内容自拟（格式自拟） 。

不能提供资格审查资料的任何一项或不符合资格审查要求的投标人为资格审查不合格。

采用计算机辅助评标的工程，中标候选人需将电子投标文件打印后盖相应的印章送相关部门备案。

3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按招标文件的要求填写相应表格。
3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第五章“工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。
3.2.3（补） 投标报价书写规范说明：
①投标文件中报价（包括下浮率，下同）填写要求为大写的，应用中文（中文大、小写均可）书写，数值表述清晰即可，但不得出现阿拉伯数字、标点符号或者中文以外的其他文字；填写要求为小写的或者不作要求的，均应采用阿拉伯数字和数学符号（如“.”、“%”等）书写，不得出现中文或其他文字。不满足以上书写规范要求或者未填写的，相应的投标文件作废标处理。
②投标文件中对同一内容有多处报价的，出现报价不一致时，按以下办法处理：
（1）大写与小写不一致的，以大写为准（大写或者小写书写不规范的，或未填写的按第“①”条处理）；
（2）有二个及以上大写报价且数值大小有不一致的，按废标处理；
（3）无大写报价的，但有二个以上小写报价且数值大小有不一致的，按废标处理。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。 

3.4 投标保证金

3.4.1 按现行规定缴交及退还。

3.4.2 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： 

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

（3）企业或项目负责人有行贿犯罪记录。
3.5 资格审查资料（适用于已进行资格预审的）

投标人在编制投标文件时，应按新情况更新或补充其在申请资格预审时提供的资料，以证实其各项资格条件仍能继续满足资格预审文件的要求，具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

3.5 资格审查资料（适用于未进行资格预审的）（采取电子辅助评标的不作要求）

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照副本及其年检合格的证明材料、资质证书副本和安全生产许可证等材料的复印件。

3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.3 “近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、工程接收证书（工程竣工验收证书）的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4 “正在施工和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.5 “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.6 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.5项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章（不采用电子投标的项目，第八章“投标文件格式”中各处要求“盖投标人（牵头人）电子公章”和“盖法定代表人电子印章”均视作要求“盖章”）。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.7.4 投标文件正本一份, 副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。
3.7.6电子投标文件编制要求（采用电子投标的项目）

3.7.6.1投标人递交的加密电子投标文件即为投标文件正本，不再要求投标人在投标时提交副本和纸质投标文件。 

3.7.6.2投标人应通过“最新版电子投标文件制作工具（绍兴版）”根据电子招标文件的要求规范制作投标文件。（技术咨询：4009980000） 

3.7.6.3电子投标文件中的各组成部分，投标人应按第八章投标文件格式中的要求签字、盖章及加盖电子印章。 

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1投标文件的资格审查资料、投标函、商务标与技术标应分开包装，分别加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。资格审查资料纸质原件应单独存放在档案袋中，并在档案袋封面写明投标人名称、纸质原件等字样。

4.1.2 投标文件的封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
4.2.6电子投标文件递交要求（采用电子投标的项目）

4.2.6.1投标人应将完整的加密电子投标文件在投标截止时间前上传到电子招投标交易平台（以服务器记录的上传完成时间为准），未上传电子投标文件的视作放弃投标，逾期上传的电子投标文件视为无效投标。

4.2.6.2同时需要投标人在投标截止时间前提交非加密电子投标文件作为备份文件来应对开标期间的特殊情况，非加密电子投标文件（以U盘为载体形式），且必须保证加密与非加密电子投标文件的一致性。存有非加密电子投标文件的U盘应密封包装，封套上应写明的内容见投标人须知前附表4.1.2，并在封套的封口处加盖投标人单位公章，未按要求进行密封包装、加盖投标人公章的非加密电子投标文件，招标人不予受理，投标人承担由此引起的相关风险。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标（为确保开评标现场的疫情防控安全，到现场参与开评标的各类人员应出示浙江省健康码。为减少人员聚集程度及滞留时间，招标人、招标代理工作人员原则上不超过三人，投标人不需在开标现场。）

5.1 开标时间和地点

招标人在本章投标人须知前附表规定的投标截止时间和地点公开开标。并邀请所有投标人的有关人员准时参加，具体详见本章投标人须知前附表10.6条。

本项目采用“不见面”开标方式，不强制要求投标人参加现场开标会。
不见面开标大厅网址为：http://ol.ggb.sx.gov.cn/XinBanBidOpening/bidopeninghallaction/hall/login，建议使用 IE11 浏览器访问。各投标人请使用绍兴市工程建设项目专用数字证书 CA 锁登录，在线参与开标活动。不要求提交非加密电子投标文件。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，点名确认投标人规定人员是否到场，并进行验证确认；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

（5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

（6）设有标底的，公布标底； 

（7）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、标段名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；

（8）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（9）开标结束。

5.3 评标入围办法：   入围10家     。

入围评标办法按如下方法执行。
（1）参加开标并按规定递交投标文件的投标人超过10家的，采用随机的方式确定10家投标人进入评审。
（2）参加开标并按规定递交投标文件的投标人不超过10家的，全部投标人均进入评审。
（3）对评标入围的投标人的投标文件进行符合性评审；经业主及相关人员评审，按规定否决不合格投标或界定为废标的，因有效投标单位不足3家的，将从未入围的投标人中按照原入围办法补足至3家，并对其进行符合性评审。当所有投标被否决的，不足3家，招标人应当依法重新招标。
5.4开标特别说明（采用电子投标的项目）
5.4.1开标时请投标人务必携带加密投标文件时使用的CA锁至现场解密。投标人上传的投标文件由投标人在规定时间内自行完成解密。（投标人应特别注意CA锁有效性，CA锁延期、补办后，虽硬件介质不变，但锁的证书Key号发生改变，视为不同锁，会导致开标时无法解密投标文件。）
加密电子投标文件在电子辅助开评标系统解密后即为投标文件的开启；电子投标文件采用一次性开启的办法，不再采用商务标和技术标分阶段开启的办法。

5.4.2投标文件解密在30分钟内完成，具体以电子招投标交易平台系统时间为准。 
因投标人原因造成其电子投标文件未在规定时间内解密的，视作撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成电子投标文件未解密的，采用非加密电子投标文件导入方式继续开标，但因投标人未按规定递交非加密电子投标文件或因投标人原因造成非加密电子投标文件无法导入的视作撤销其投标文件。 

部分投标人的电子投标文件无法解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。 
5.4.3电子投标项目开标的其他相关程序按照我市相关规定《绍兴市区工程建设项目电子招标投标管理暂行办法》执行。 

5.4.4电子投标文件应在招标文件规定的开标场地，通过该场地配备的设备进行解密（导入）。

因电子招投标交易平台及其网络、设备故障造成无法正常开标的，应排除相应故障后继续开标。对因故障重大，排除故障的时间较长或者难以准确预计的，应封存投标资料，另行确定继续开标的时间。 

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.1.3对评标专家要求按绍兴市政务服务办公室发布“关于在新型冠状病毒感染疫情期间专家参与公共资源交易评审活动有关要求的通知”执行。
6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数按有关规定。

7.2 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.3 履约担保

7.3.1中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。

7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4 签订合同

7.4.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。 

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。 

7.4.3根据市住建局绍市建设[2020]134号文件精神，凡投资额在400万元以上的绍兴市区建设工程（包括房屋建筑、市政园林工程）项目施工，实行工程款和工资款两条线拨付制度。在工程承包合同中必须明确工程款和工资款两条线拨付，建设单位不管以何种方式支付工程款，必须按月进度工程款的20%作为工资款打入该项目的农民工工资专用账户，此账户专项用于支付农民工工资，不得挪作他用。
8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的或有效标少于3个的。

8.2 不再招标

重新招标、评标后有效投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

附表一：开标记录表（略）

附表二：问题澄清通知（略）

附表三：问题的澄清（略）

附表四：中标通知书（略）

附表五：中标结果通知书（略）

附表六：确认通知（略）

第三章  评标办法（经评审的最低投标价法）（略）

第三章  评标办法（综合评估法）

第三章  评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	形式评审

标   准
	投标人名称
	与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致

	
	
	投标函签字盖章
	有法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）并盖单位章

	
	
	投标文件格式
	符合第八章“投标文件格式”的要求

	
	
	联合体投标人（如有）
	提交联合体协议书，并明确联合体牵头人

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	
	
	……
	……

	2.1.2
	资格评审标  准
	营业执照
	具备有效的营业执照

	
	
	安全生产许可证
	具备有效的安全生产许可证

	
	
	资质等级
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	财务状况
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	类似项目业绩
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	信誉
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	项目负责人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	其他要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	联合体投投人（如有）
	符合第二章“投标人须知”第1.4.2项规定

	
	
	……
	……

	2.1.3
	响 应 性

评审标准
	投标内容
	符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定

	
	
	工期
	符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定

	
	
	工程质量
	符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定

	
	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定

	
	
	权利义务
	投标函附录中的相关承诺符合或优于第四章“合同条款及格式”的相关规定

	
	
	已标价工程量清单
	符合第五章“工程量清单”给出的子目编码、子目名称、子目特征、计量单位和工程量。

	
	
	技术标准和要求
	符合第七章“技术标准和要求”规定

	
	
	投标价格
	低于第二章“投标人须知”前附表第10.2款载明的招标控制价。

	
	
	分包计划
	符合第二章“投标人须知”第1.11款规定

	
	
	……
	

	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.2.1
	分值构成

（总分100分）
	技术标 30 分

商务标  70  分

	2.2.2
	基准价计算方法
	/

	2.2.3
	投标报价的偏差率

计算公式
	/

	条款号
	评分因素
	评分标准

	2.2.4
	技术标

评分细

化标准
	施工方案
（7分）
	施工技术方案

0-3
	根据投标单位针对本项目工程内容、特点、重点节点、相关规范性等情况是否熟悉，施工工序是否符合园林绿化等行业的规律，是否具有科学性和合理性，由评委横向比较打分；总分3分。优秀2-3分，良好1-1.9分，一般0-0.9分。

	
	
	
	施工组织0-2
	施工组织方案及保证措施，是否具有科学性和合理性，由评委横向比较打分；总分2分。优秀1.5-2分，良好0.8-1.4分，一般0-0.7分。

	
	
	
	施工平面布置0-2
	根据投标单位针对本工程施工平面布置的科学性、合理性，由评委横向比较打分；总分2分。优秀1.5-2分，良好0.8-1.4分，一般0-0.7分。

	
	
	工程质量保证措施（5分）
	施工质量保证措施0-3
	根据投标单位针对本工程施工质量保证措施（包括仔播草花的开花保障措施）的科学、合理、高效，制度建设规划针对性等情况，由评委横向比较打分；总分3分。优秀2-3分，良好1-1.9分，一般0-0.9分。

	
	
	
	材料和设备质量保证措施0-2
	根据投标单位针对本工程材料和设备质量保证措施的科学、合理等情况，由评委横向比较打分；总分2分。优秀1.5-2分，良好0.8-1.4分，一般0-0.7分。

	
	
	施工进度计划和保证措施
（4分）
	施工进度计划及保证措施0-3
	根据投标单位针对本工程施工进度计划及保证措施的科学、合理等情况，由评委横向比较打分；总分3分。优秀2-3分，良好1-1.9分，一般0-0.9分。


	
	
	
	劳动力及材料供应计划0-1
	根据投标单位针对本工程劳动力及材料供应计划的科学、合理等情况，由评委横向比较打分；总分1分。

	
	
	安全文明施工、环境保护措施（2分）
	安全生产措施、文明施工措施
	根据投标单位针对本工程安全生产措施（包括交通安全组织）、文明施工措施的科学、合理等情况，由评委横向比较打分；总分1分。

	
	
	
	环境保护措施
	根据投标单位针对本工程环境保护措施的科学、合理等情况，由评委横向比较打分；总分1分。

	
	
	材料供货能力（4分）
	材料供货能力：评委根据投标人提供的相关证明材料对本项目苗木（包括各类苗木、籽播花卉等）基地的规模、供货便利性（包括基地距离远近）、供货保障能力（包括苗木种类准备是否充分）、生产能力等因素进行评审，横向比较打分，总分4分。优秀3-4分，良好2-3.9分，一般0-1.9分。

	
	
	资信情况（8分）
	投标人业绩（4分）
	投标人自2017年1月1日以来【以交（竣）工验收时间为准】，完成过单项合同2000万及以上且含花海面积30万平方米及以上的施工项目的，得2分。

投标人自2017年1月1日以来【以交（竣）工验收时间为准】，完成过单项合同中园林绿化工程累计造价7000万元及以上的施工（业绩不包括房地产项目的场外工程）的，得2分。

备注：投标文件中须同时提供中标通知书、合同、交（竣）工验收证明（包括：竣工验收报告或竣工验收备案证明或竣工验收证书等），否则作为无效业绩。

面积及造价以施工合同为准，合同中无法体现的可提供竣工图纸、或竣工结算审计报告、或发包人证明材料、或行业主管部门证明材料等第三方证明材料。

投标人提供的业绩项目同时满足上述两条的，可重复得分。

	
	
	
	拟派项目团队（2分）
	拟派本项目的项目负责人具有园林绿化类专业高级及以上职称的，得1分。

拟派本项目的技术负责人具有园林绿化类专业高级及以上职称的，得1分。

	
	
	
	投标人荣誉（2分）
	投标人自2017年1月1日以来（以获奖证书日期为准），园林绿化类项目：

获得过省级优质工程奖项（如：“钱江杯”、优秀园林工程奖等）的，得1分。

获得过国家级优质工程奖项（如：鲁班奖、中国风景园林学会科学技术奖等）的，得2分。

最多计一个项目，最高得2分，同一项目以最高奖项计取。

	
	投标报价

评分标准
	商务部分
	商务部分基本分为70分，采用造价下浮率计分法，评标办法如下：
（1）设投标人投标下浮率为Xi（下浮率报价最多保留小数点后2位），Xi<10%的投标作无效标处理。
（2）下浮率抽取在有关监督部门监督、公证人员公证下由业主代表在10%～16%（含上、下限）范围内（各档之间的步长为0.5%）随机抽取两次，其算术平均值作为基准造价评估下浮率，设为Y。
（3）各投标人分值评估计算如下：
当 Xi＝Y 时，得分=70分；
当 Xi＞Y 时，得分=70-（Xi－Y）×100×4；
当 Xi＜Y 时，得分=70-（Y－Xi）×100×5。
中标价＝审定标底中参与竞争部分造价×（1－中标下浮率）＋审定标底中不参与竞争部分造价。
下浮率计算和商务部分评估计算结果均精确到小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。

	
	①评标委员会组建按规定，设技术标的不少于七人，进行评分汇总时去掉最高分和最低分各一个后算术平均值，作为各投标人的最终技术标得分，得分保留两位小数（小数点后第三位四舍五入）。
②投标文件中所提供的所有业绩证明材料（如获奖证书、中标通知书、施工合同等）施工单位名称须与本次投标的投标人名称一致（施工单位名称发生合法变更除外，但还需提供合法变更的有效文件）。
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评标办法（综合评估法）

1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人当场抽签确定。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表（适用于未进行资格预审的）。

2.1.2 资格评审标准：见资格预审文件第三章“资格审查办法”详细审查标准（适用于已进行资格预审的）。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成
见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算
评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算
投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准
在编写项目招标文件时明确。（见评标办法前附表）
3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第3.5.1项至第3.5.5项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。（适用于未进行资格预审的）

3.1.1 评标委员会依据本章第2.1.1项、第2.1.3项规定的评审标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。当投标人资格预审申请文件的内容发生重大变化时，评标委员会依据本章第2.1.2项规定的标准对其更新资料进行评审。（适用于已进行资格预审的）

3.1.2 投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：

（1）第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，经评标委员会成员半数以上表决同意，应认定该投标报价低于成本价，作废标处理。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

附件A:评标详细程序

评标详细程序

A0.总  则

本附件是本章“评标办法”的组成部分，是对本章第3条所规定的评标程序的进一些

细化，评标委员会应当按照本附件所规定的详细程序开展并完成评标工作。

A1.基本程序

评标活动将按以下五个步骤进行：

（1）评标准备；

（2）初步评审；

（3）详细评审；

（4）澄清、说明或补正；

（5）推荐中标候选人或者直接确定中标人及提交评标报告。

A2.评标准备

A2.1评标委员会成员签到

评标委员会成员到达评标现场时应在签到表上签到以证明其出席。评标委员会签到表见

附表A-1。
A2.2评标委员会的分工

评标委员会首先推选一名评标委员会主任。招标人也可以直接指定评标委员会主任。评标委员会主任负责评标活动的组织领导工作。评标委员会主任在与其他评标委员会成员商议的基础上可以将评标委员会划分为技术组和商务组。

A2.3熟悉文件资料

A2.3.1评标委员会主任应组织评标委员会成员认真研究招标文件，了解和熟悉招标目的、招标范围、主要合同条件、技术标准和要求、质量标准和工期要求，掌握评标标准和方法，熟悉本章及附件中包括的评标表格的使用，如果本章及附件所附的表格不能满足评标所需时，评标委员会应补充编制评标所需的表格，尤其是用于详细分析计算的表格。未在招标文件中规定的标准和方法不得作为评标的依据。

A2.3.2招标人或招标代理机构应向评标委员会提供评标所需的信息和数据，包括招标文件、未在开标会上当场拒绝的各投标文件、开标会记录、资格预审文件及各投标人在资格预审阶段递交的资格预审申请文件(适用于已进行资格预审的)、标底(如有)、工程所在地工程造价管理部门颁布的工程造价信息、定额(如作为计价依据时)、有关的法律、法规、规章、国家标准以及招标人或评标委员会认为必要的其他信息和数据。

A2.4暗标编号(适用于对施工组织设计进行暗标评审的)

第二章“投标人须知”前附表第10．3款要求对施工组织设计采用“暗标”评审方式且第八章“投标文件格式”中对施工组织设计的编制有暗标要求，则在评标工作开始前，招标人将指定专人负责编制投标文件暗标编码，并就暗标编码与投标人的对应关系做好暗标记录。暗标编码按随机方式编制。在评标委员会全体成员均完成暗标部分评审并对评审结果进行汇总和签字确认后，招标人方可向评标委员会公布暗标记录。暗标记录公布前必须妥善保管并予以保密。

A2.5对投标文件进行基础性数据分析和整理工作(清标)

A2.5.1在不改变投标人投标文件实质性内容的前提下，评标委员会应当对投标文件进行基础性数据分析和整理(本章中简称为“清标”)，从而发现并提取其中可能存在的对招标范围理解的偏差、投标报价的算术性错误、错漏项、投标报价构成不合理、不平衡报价等存在明显异常的问题，并就这些问题整理形成清标成果。评标委员会对清标成果审议后，决定需要投标人进行书面澄清、说明或补正的问题，形成质疑问卷，向投标人发出问题澄清通知(包括质疑问卷)。

A2.5.2在不影响评标委员会成员的法定权利的前提下，评标委员会可委托由招标人专门成立的清标工作小组完成清标工作。在这种情况下，清标工作可以在评标工作开始之前完成，也可以与评标工作平行进行。清标工作小组成员应为具备相应执业资格的专业人员，且应当符合有关法律法规对评标专家的回避规定和要求，不得与任何投标人有利益、上下级等关系，不得代行依法应当由评标委员会及其成员行使的权利。清标成果应当经过评标委员会的审核确认，经过评标委员会审核确认的清标成果视同是评标委员会的工作成果，并由评标委员会以书面方式追加对清标工作小组的授权，书面授权委托书必须由评标委员会全体成员签名。

A2.5.3投标人接到评标委员会发出的问题澄清通知后，应按评标委员会的要求提供书面澄清资料并按要求进行密封，在规定的时间递交到指定地点。投标人递交的书面澄清资料由评标委员会开启。

A3初步评审

A3.1形式评审

评标委员会根据评标办法前附表中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行形式评审，并使用附表A-2记录评审结果。

A3.2资格评审

A3.2.1  评标委员会根据评标办法前附表中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行资格评审，并使用附表A-3记录评审结果。(适用于未进行资格预审的)

A3.2.1  当投标人资格预审申请文件的内容发生重大变化时，评标委员会依据资格预审文件中规定的标准和方法，对照投标人在资格预审阶段递交的资格预审文件中的资料以及在投标文件中更新的资料，对其更新的资料进行评审(适用于已进行资格预审的)。其中：

(1)资格预审采用“合格制”的，投标文件中更新的资料应当符合资格预审文件中规定的审查标准，否则其投标作废标处理；

(2)资格预审采用“有限数量制”的，投标文件中更新的资料应当符合资格预审文件中规定的审查标准，其中以评分方式进行审查的，其更新的资料按照资格预审文件中规定的评分标准评分后，其得分应当保证即便在资格预审阶段仍然能够获得投标资格且没有对未通过资格预审的其他资格预审申请人构成不公平，否则其投标作废标处理。

A3．3 响应性评审

A3.3.1评标委员会根据评标办法前附表中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行响应性评审，并使用附表A-4记录评审结果。

A3.3.2投标人投标价格不得超出(不含等于)按照本章前附表的规定计算的“拦标价”，凡投标人的投标价格超出“拦标价”)，该投标人的投标文件不能通过响应性评审。(适用于设立拦标价的情形)

A3.3.２投标人投标价格不得超出(不含等于)按照第二章“投标人须知”前附表第10．2款载明的招标控制价，凡投标人的投标价格超出招标控制价的，该投标人的投标文件不能通过响应性评审。(适用于设立招标控制价的情形)

A3.4  判断投标是否为废标

A3.4.1 判断投标人的投标是否为废标的全部条件(包括本章第3．1．2项中规定的条件)，在本章附件B中集中列示。

A3.4.2本章附件B集中列示的废标条件不应与第二章“投标人须知”和本章正文部分包括的废标条件抵触，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“投标人须知”和本章正文部分的规定为准。

A3.4.3评标委员会在评标(包括初步评审和详细评审)过程中，依据本章附件B中规定的废标条件判断投标人的投标是否为废标。

A3.5算术错误修正

评标委员会依据本章中规定的相关原则对投标报价中存在的算术错误进行修正，并根据算术错误修正结果计算评标价。

A3．6澄清、说明或补正

在初步评审过程中，评标委员会应当就投标文件中不明确的内容要求投标人进行澄清、说明或者补正。投标人对此以书面形式予以澄清、说明或者补正。澄清、说明或补正根据本章第3.3款的规定执行。

A4．详细评审

只有通过了初步评审、被判定为合格的投标方可进入详细评审。

A4.1详细评审的程序

A4.1.1  评标委员会按照本章第3．2款中规定的程序进行详细评审：

(1)施工组织设计评审和评分；

(2)项目管理机构评审和评分；

(3)投标报价评审和评分，并对明显低于其他投标报价的投标报价，或者在设有标底时明显低于标底的投标报价，判断是否低于其个别成本；

(4)其他因素评审和评分；

(5)汇总评分结果。

A4.2  施工组织设计评审和评分

A4.2.1按照评标办法前附表中规定的分值设定、各项评分因素、评分标准，对施工组织设计进行评审和评分，并使用附表A-5记录对施工组织设计的评分结果，施工组织设计的得分记录为A。

A4．3项目管理机构评审和评分

A4.3.1按照评标办法前附表中规定的分值设定、各项评分因素、评分标准，对项目管理机构进行评审和评分，并使用附表A-6记录对项目管理机构的评分结果，项目管理机构的得分记录为B。

A4.4投标报价评审和评分(仅按投标总报价进行评分)

A4.4.1按照评标办法前附表中规定的方法计算“评标基准价”。

A4.4.2按照评标办法前附表中规定的方法，计算各个已通过了初步评审、施工组织设计评审和项目管理机构评审并且经过评审认定为不低于其成本的投标报价的“偏差率”。

A4.4.3按照评标办法前附表中规定的评分标准，对照投标报价的偏差率，分别对各个投标报价进行评分，使用附表A-7记录对投标报价的评分结果，投标报价的得分记录为C。

A4.4投标报价评审和评分(按投标总报价中的分项报价分别进行评分)

A4.4.1投标报价按以下项目的分项投标报价分别进行评审和评分：

（1）投标总报价减去以下分别进行评分的各个分项投标报价以后的部分；

（2)                                                           ；

（3)                                                           ；

（4)                                                           ；

（5)                                                           ；

…………

A4.4.2 按照评标办法前附表中规定的方法，分别计算各个分项投标报价“评标基准价”。

A4.4.3按照评标办法前附表中规定的方法，分别计算各个分项投标报价与对应的分项投标报价评标基准价之间的偏差率。

A4.4.4按照评标办法前附表中规定的评分标准，对照分项投标报价的偏差率，分别对各个分项投标报价进行评分，汇总各个分项投标报价的得分，使用附表A-7记录对各个投标报价的评分结果，投标报价的得分记录为C。

A4.5  其他因素的评审和评分

根据评标办法前附表中规定的分值设定、各项评分因素和相应的评分标准，对其他因素(如果有)进行评审和评分，并使用附表A-8记录对其他因素的评分结果，其他因素的得分记录为D。

A4.6  判断投标报价是否低于成本

根据本章第3.2.4项的规定，评标委员会根据本章附件C中规定的程序、标准和方法，判断投标报价是否低于其成本。由评标委员会认定投标人以低于成本竞标的，其投标作废标处理。

A4.7  澄清、说明或补正

在详细评审过程中，评标委员会应当就投标文件中不明确的内容要求投标人进行澄清、说明或者补正。投标人对此以书面形式予以澄清、说明或者补正。澄清、说明或补正根据本章第3.3款的规定执行。

A4.8  汇总评分结果

A4.8.1评标委员会成员应按照附表A-9的格式填写详细评审评分汇总表。

A4.8.2详细评审工作全部结束后，按照附表A-10的格式汇总各个评标委员会成员的详细评审评分结果，并按照详细评审最终得分由高至低的次序对投标人进行排序。

A5.  推荐中标候选人或者直接确定中标人

A5.1  推荐中标候选人

A5.1.1  除第二章“投标人须知”前附表第7．1款授权直接确定中标人外，评标委员会在推荐中标候选人时，应遵照以下原则:

(1)评标委员会按照最终得分由高至低的次序排列，并根据第二章“投标人须知”前附表第7.1款规定的中标候选人数量，将排序在前的投标人推荐为中标候选人。

(2)如果评标委员会根据本章的规定作废标处理后，有效投标不足三个，且少于第二章“投标人须知”前附表第7.1款规定的中标候选人数量的，则评标委员会可以将所有有效投标按最终得分由高至低的次序作为中标候选人向招标人推荐。如果因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以建议招标人重新招标。

A5.2.2  投标人数量少于三个或者所有投标被否决的，招标人应当依法重新招标。

A5.2直接确定中标人

第二章“投标人须知”前附表授权评标委员会直接确定中标人的，评标委员会按照最终得分由高至低的次序排列，并确定排名第一的投标人为中标人。

A5．3编制评标报告

评标委员会根据本章第3.4.2项的规定向招标人提交评标报告。评标报告应当由全体评标委员会成员签字，并于评标结束时抄送有关行政监督部门。评标报告应当包括以下内容：

（1）基本情况和数据表；

（2）评标委员会成员名单；

（3）开标记录；

（4）符合要求的投标一览表；

（5）废标情况说明；

（6）评标标准、评标方法或者评标因素一览表；

（7）经评审的价格一览表(包括评标委员会在评标过程中所形成的所有记载评标结果、结论的表格、说明、记录等文件)；

（8）经评审的投标人排序；

（9）推荐的中标候选人名单(如果第二章“投标人须知”前附表授权评标委员会直接确定中标人，则为“确定的中标人”)与签订合同前要处理的事宜；

（10）澄清、说明、补正事项纪要。

A6．特殊情况的处置程序

A6.1  暗标评审的评审程序规定(适用于对施工组织设计进行暗标评审的)

如果第二章“投标人须知”前附表第10.3款要求对施工组织设计采用“暗标”评审方式且第八章“投标文件格式”中对施工组织设计的编制有暗标要求，评标委员会需对施工组织设计进行暗标评审的，则评标委员会需将施工组织设计(暗标)评审提前到初步评审之前进行。施工组织设计评审结果封存后再进行形式评审、资格评审、响应性评审和项目管理机构评审。项目管理机构评审完成后再公开暗标编码与投标人名称之间的对应关系。

A6.2关于评标活动暂停

A6.2.1评标委员会应当执行连续评标的原则，按评标办法中规定的程序、内容、方法、标准完成全部评标工作。

A6.2.2发生评标暂停情况时，评标委员会应当封存全部投标文件和评标记录，继续评标的条件具备时，由原评标委员会继续评标。

A6.3  关于评标中途更换评委

A6.3.1  除非发生下列情况之一，评标委员会成员不得在评标中途更换：

(1) 因不可抗拒的客观原因，不能到场或需在评标中途退出评标活动。

(2) 根据法律法规规定，某个或某几个评标委员会成员需要回避。

A6.3.2退出评标的评标委员会成员，其已完成的评标行为无效。由招标人根据本招标文件规定的评标委员会成员生产方式另行确定替代者进行评标。

A6.4 记名投票

在任何评标环节中，需评标委员会就某项定性的评审结论做出表决的，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。

附件B：废标条件

废 标 条 件

B0.总  则

本附件所集中列示的废标条件，是本章“评标办法”的组成部分，是对第二章“投标人须知”和本章正文部分所规定的废标条件的总结和补充，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“投标人须知”和本章正文部分的规定为准。

B1．废标条件
投标人或其投标文件有下列情形之一的，其投标作废标处理：

B1.1  有第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的。

B1.2  有串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的。

B1.3  不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

B1.4  在形式评审、资格评审(适用于未进行资格预审的)、响应性评审中，评标委员会认定投标人的投标不符合评标办法前附表中规定的任何一项评审标准的。

B1.5  当投标人资格预审申请文件的内容发生重大变化时，其在投标文件中更新的资料，未能通过资格评审的(适用于已进行资格预审的)。

B1.6  投标报价文件(投标函除外)未经有资格的工程造价专业人员签字并加盖执业专用章的；(采用造价下浮率计分法的工程投标文件，此条不作要求)

B1.7  在施工组织设计和项目管理机构评审中，评标委员会认定投标人的投标未能通过此项评审的。

B1.8  评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标的。

B1.9  投标人相关人员未按第二章“投标人须知”第10.6，10.13.3款规定出席开标会的。投标人必须按投标人须知前附表第10.6条、10.13.3条和投标人须知第5.1条的规定，派员参加开标会议，投标人参加会议人员和所需携带的证件必须在投标截止时间前送达投标人须知前附表第4.2.2条指定的递交投标文件地点，否则视为自愿放弃本次投标。

B1.10采用电子投标的项目，因投标人原因导致电子投标文件无法导入（解密）系统的，其投标应作无效或者废标处理。 

B1.11采用电子投标的项目，不符合招标文件第二章投标人须知3.7.6  “电子投标文件编制要求”和4.2.6“电子投标文件递交要求”中4.2.6.1要求的，其投标应作无效或者废标处理。

B1.12投标报价时，安全文明施工基本费的费率不得低于现行施工取费费率的下限。如采用造价下浮率计分法的，则投标人须承诺：安全文明施工基本费按审定后的招标控制价的费用金额计取。否则视为实质性不响应招标文件。

B1.13 采用基准投标报价计分法的工程，投标总报价必须且只能精确到元；采用造价下浮率计分法的工程，下浮率报价最多只能精确到小数点后二位。否则作废标处理。

B1.14 其他：投标人在获取招标文件时招投标交易平台选定的项目负责人和投标文件中的项目负责人必须一致，否则作废标处理。
附件C：投标人成本评审办法（略）

附件D：备选投标方案的评审方法（略）

附件E：计算机辅助评标方法

E1.1 评委应根据账号和密码或者使用评委个人数字证书登录电子辅助评标系统，并在

系统上或者借助系统完成评审工作。 

E1.2 电子辅助评标系统按照以下程序设置： 

（1）评标准备； 

（2）初步评审； 

（3）详细评审； 

（4）出具评标报告。 

E1.3 评委在评审时应熟悉招标文件，并对照招标文件对所评审项目设置的评审指标进

行核对。经核对，评审指标设置有误的，应告知招标人按照招标文件的约定进行调整；评审

指标设置正确的，对评审指标设置进行确认。 

E1.4 在不改变投标人投标文件实质性内容的前提下，评标委员会应当对投标文件进行

基础性数据分析和整理， 从而发现并提取其中可能存在的对招标范围理解的偏差、 投标报价的算术性错误、错漏项、投标报价构成不合理、不平衡报价等存在明显异常的问题，并就这些问题整理形成清标成果。 

评标委员会对清标成果审议后，决定需要投标人进行书面澄清、说明或补正的问题，向

投标人发出问题澄清书面通知；清标工作与初步评审工作平行进行。 

E1.5 初步评审分为形式评审、资格评审和响应性评审等三个阶段，并依次组织审查。 

E1.6 在初步评审阶段，各评委先行独立对各投标文件进行审查，并递交审查意见。 各评委完成递交审查意见后， 出现评委对相关投标人审查认为不能通过初步评审 （包括不响应资格审查条件的） ，评委应在辅助评标系统上进行表决，并根据各评委表决意见，按照少数服从多数的原则（招标文件中另有约定的，按招标文件约定），形成统一审查意见。 

E1.7 评委在评审过程中认为需要表决的其他评审事项，按照上款办法组织表决。 

E1.8 在完成初步评审后，对通过初步评审的投标人组织详细评审。 

E1.9 设有技术标、商务标详细评审的，应先组织技术标、商务标详细评审，并在评委完成技术标、商务标详细评审后进行下浮率、修正系数等商务标所需参数的抽取。未设技术标、商务标详细评审的，上述参数应在初步评审结束后抽取。 

E1.10 在完成详细评审后，评标委员会应根据评标情况出具评标报告。 

E1.11 评委应严格按照招标文件载明的评标办法（资格审查办法）对投标文件评审。评

委的评审应客观公正，同时应在提交评审结果前仔细核对，以避免出现各种差错。 

在评审过程中，评委发现其评审确实有误且有客观、充分的事实依据证实的，应以书面

形式说明情况，并按照以下办法提请重新评审： 

（1）发现初步评审有误的，应提请评标委员会进行表决，但已进入详细评审的，应报

经相关监管部门同意后， 提请表决。 评标委员会根据表决结果， 调整或维持原初步评审结果；  

（2）发现技术标详细评审有误的，应提请评标小组组长同意后重新评审打分，但所有

评委均已提交技术标详细评审的，应报经相关监管部门同意后才被允许重新评审打分； 

（3）发现商务标详细评审有误的，应提请评标小组组长同意后重新评审打分，但所有

评委均已提交商务标详细评审的，应报经相关监管部门同意后才被允许重新评审打分。 

E1.11 评委不能提供客观、充分事实依据的，或者以其主观判断因素作为理由的，不得

允许重新评审。 

E1.12 评标小组组长应牵头组织或负责做好以下评审工作： 

（1）在评标准备阶段，牵头组织各评委对评审指标的核对工作，经核对无误的，对评

审指标设置进行确认； 

（2）对出现相关投标人初步评审不能通过的，以及其他需要表决的，发起表决并根据

各评委表决结果形成统一审查意见； 

（3）对有评委提请重新评审的，按规定发起相关评委重新评审流程，但按规定需要报

经相关监管部门同意的，应在征得同意后发起。 

（4）牵头组织评委出具评标报告。 

E1.13 因电子辅助评标系统及其网络、设备故障造成无法正常评标的，应排除相应故障

后继续评标。对因故障重大，排除故障的时间较长或者难以准确预计的，应封存投标资料，

另行确定继续评标的时间或者改为人工评标。

附表A-1：评标委员会签到表（略）
附表A-2：形式评审记录表（略）
附表A-3：资格评审记录表（略）

附表A-4：响应性评审记录表（略）

附表A-5：施工组织设计评审记录表（略）

附表A-6：项目管理机构评审记录表（略）
附表A-7：投标报价评分记录表（略）
附表A-8：其他因素评审记录表（略）
附表A-9：详细评审评分汇总表（略）
附表A-10：评标结果汇总表（略）
第四章 合同条款及格式

本《招标文件》合同条款、格式范本采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）。

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：绍兴市未来社区开发建设有限公司    

承包人（全称）：                                          

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就亚运城市提升镜水路综合管廊及配套工程二标（花海及亚运会周边环境提升工程）施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况
1.工程名称：亚运城市提升镜水路综合管廊及配套工程二标（花海及亚运会周边环境提升工程）。
2.工程地点：绍兴市镜水路以东，兴越路以北，钱陶公路以南，大越路以西地块。。
3.工程立项批准文号：绍市发改中心〔2022〕15号。

4.资金来源：财政拨款。

5.工程内容：工程涉及赛事期间海花布置、景观、绿化、建筑立面亮化、环境设施、环境照明、雕塑等工程。包括亚运会棒垒球场馆周边滨水景观带和周边绿化带的提升改造,其中周边绿化带包括棒球馆北侧规划市政道路南北两侧8米范围内绿化提档、镜水路两侧5m范围内绿化提档，杭绍台高速匝道周边绿化提升，红线面积约67540平方米；亚运会赛事期间周边地块主题花海布置同时配套道路周边绿化。花海主要范围：地块一：北起钱陶公路，南至裕民路，东起大越路，西至镜水路；地块二：北起在建杭绍台镜湖互通，南至炬星村、群力村，东起尹大线，西至镜水路，总范围面积约504600平方米。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
6.工程承包范围：本标项施工图范围内的所有内容，具体详见施工图及招标控制价。
二、合同工期

计划开工日期：2022年3 月1日。

计划竣工日期：2022年8月31日。

工期总日历天数：184天（具体开竣工时间以业发包人指令为准），其中，周边滨水景观带、兴越路两侧绿化提档、杭绍台高速匝道周边绿化提升、雕塑、九层楼亮化及广告显示屏需在5月15日之前完成。

工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
三、质量标准
工程质量符合工程施工质量符合验收规范合格标准，确保2022年9月1日至10月10日（亚运会期间）花海正常开放标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               (¥          元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）               (¥          元)。

2.合同价格形式：                      。

五、项目经理

承包人项目经理：                     。

六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）； 

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间
本合同于         年    月    日签订。

十、签订地点
本合同在                                    签订。

十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
十二、合同生效
本合同自                                   生效。

十三、合同份数
本合同一式 八   份，均具有同等法律效力，发包人执四    份，承包人执  四  份。

发包人：  (公章)             承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：  法定代表人或其委托代理人：

（签字）                    （签字）

组织机构代码：         组织机构代码：           

地  址：       地  址：        
邮政编码：        邮政编码：   
法定代表人：             法定代表人：             
委托代理人：             委托代理人：             
电  话：     电  话：     
传  真：     传  真：     
电子信箱：                   电子信箱：   
开户银行：     开户银行：   
账  号：          账  号：     
第二部分 通用合同条款（略）
第三部分 专用合同条款
1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：(1)合同协议书及各种合同附件(含安全生产合同、工程质量责任合同、评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和资料);(2)中标通知书;(3)投标文件:(4)专用合同条款(含补遗书中与此有关的部分);(5)通用合同条款;(6)招标文件；(7)项目专用技术规范;(8)通用技术规范;(9)图纸(含补遗书中与此有关的部分);(10)已标价的工程量清单;(11)承包人有关人员、设备投入、财务能力的承诺及投标文件中的施工组织设计;(12)其他合同文件。
1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：   浙江求是工程咨询监理有限公司         ；

资质类别和等级：      （合同签订时明确）       ；

联系电话： （合同签订时明确）     ；

电子信箱：（合同签订时明确）    ；

通信地址：    （合同签订时明确）   。

1.1.2.5 设计人：

名    称：           （合同签订时明确）            ；

资质类别和等级：           （合同签订时明确）         ；

联系电话：  （合同签订时明确）   ；

电子信箱：（合同签订时明确）         ；

通信地址：    （合同签订时明确）       。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：    /        。

1.1.3.9 永久占地包括：     承包人为实施本工程需要永久占用的土地 。

1.1.3.10 临时占地包括：承包人为实施本工程需要临时占用的土地。如需要，由承包人自行解决。费用由承包人承担。
1.3法律 

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》等相关法规以及工程所在地政府及主管部门有关工程施工、质量、安全方面的法规、条例及本工程相关的政府批文等。
1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：执行国家现行规范、标准及强制性条文、执行浙江、绍兴地方标准，有出入的则以较严格的为准。如遇设计或施工规范和标准对同一问题的处理出现相互矛盾的情况时，承包人应及时通知监理工程师和发包人，并提出解决办法，征得监理工程师和发包人的同意后实施。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：  /               ；

发包人提供国外标准、规范的份数：       /               ；

发包人提供国外标准、规范的名称：       /               。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：  /       。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：(1)合同协议书及各种合同附件(含安全生产合同、工程质量责任合同、评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和资料);(2)中标通知书;(3)投标文件:(4)专用合同条款(含补遗书中与此有关的部分);(5)通用合同条款;(6)招标文件；(7)项目专用技术规范;(8)通用技术规范;(9)图纸(含补遗书中与此有关的部分);(10)已标价的工程量清单;(11)承包人有关人员、设备投入、财务能力的承诺及投标文件中的施工组织设计;(12)其他合同文件。
1.6 图纸和承包人文件


1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：合同签订后 7 日内；
发包人向承包人提供图纸的数量：开工前一周内提供施工图3套，不足部分承包人可向发包人提请加晒，费用由承包人自负。标准图集由承包人自备；
发包人向承包人提供图纸的内容：招标范围内各专业图纸。
1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：①用于办理备案的企业及项目部相关人员资质证书、设备的合格证等；②符合本工程实际情况的施工组织设计，各专项施工方案，施工进度总计划，工程详细节点控制计划，材料、设备品牌规格表及进场计划，施工用机械设备进场计划，用款计划等资料；③按发包人要求必须提供的其他文件；
承包人提供的文件的期限为：符合发包人要求  ；

承包人提供的文件的数量为：至少纸质4套，电子文件1套；

承包人提供的文件的形式为：纸质文件、电子文件；
发包人审批承包人文件的期限：（合同签订时明确）  。
1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：承包人准备2套完整施工图纸 。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在7  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：（合同签订时明确）；
发包人指定的接收人为: （合同签订时明确）；
承包人接收文件的地点：（合同签订时明确）；
承包人指定的接收人为：（合同签订时明确）；

监理人接收文件的地点：（合同签订时明确）；
监理人指定的接收人为：（合同签订时明确）。
1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：现场及周边条件以目前状况为准，发包人将不作任何投入。因承包人在投标时已自行踏勘现场，故开工前需及时完善场地红线内外临时道路和临时围墙，并对其进行维修养护，全部费用由承包人承担。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：以发包人指定，规划红线和租赁场地为界。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：所有需要使用的场内道路和交通设施由承包人自行负责修建和拆除，且所有发生的费用已经包含在措施费中，进场施工后一律不予办理任何签证手续。  

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由  承包人 承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：执行通用条款。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：仅限用于此工程项目。
1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：执行通用条款。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：仅限用于此工程项目。
1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：（除发包人指明外）承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费已包含在合同价款内，由承包人支付。
1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：工程竣工结算时按实结算。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：本合同采用固定单价及固定下浮率，结算时工程量按实调整。 

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：  合同签订时明确   ；

身份证号：合同签订时明确   ；

职    务：合同签订时明确 ；

联系电话：  合同签订时明确   ；

电子信箱：合同签订时明确   ；

通信地址：合同签订时明确 。

发包人对发包人代表的授权范围如下：代表发包人全面负责施工现场管理及协调工作，对监理工程师签署的意见进一步审核把关。在履行合同的过程中，如发现承包人代表或承包人的管理人员、施工人员没有尽到本职务或不能履行合同规定时，有权代表发包人向承包人提出要求撤换没有尽到本职务的人员。承包人应在接到发包人通知后14天内进行更换，否则应承担罚款的责任；代表发包人对工程进度、质量、成本及合同执行情况进行监督和检查，负责设计问题的处理，进行设计变更、联系单及工程进度款签证；协调承包方和发包方自行发包专业分包项目组织与协调；参与隐蔽工程验收、分部分项工程验收和组织竣工验收。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前7天   。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：a.发包人提供临水、临电的接入点，以目前现场条件为准，电源和水源接驳点至施工地块内的线路由承包人自行解决，箱变线路和表箱由承包人管理和使用。承包人在投标时已充分考虑现场驳接以及今后市场价格风险和临时停水、停电的风险，在工程结算时一律不得调整；b.在施工期间，发包人提供水电费缴款账号，承包人应按规定每月按实际水电用量和供水、供电部门规定的价格到制定缴费点缴纳水电费用，如承包人不按期缴纳的，发包人将按供水、供电部门的实际价中承包人的当期工程款中代扣代缴，同时承担延迟缴纳水电费用的 20%的违约金；c.承包人需对场地硬化，做好施工围挡，场地内临时道路及出入通道的修建、养护及日常保洁由承包人负责，工程完工前承包人应对因施工造成的原有道路、排水等设施的损坏进行修缮，恢复原有使用功能；施工中应保证该道路的正常通行；该费用请投标单位报价时自行考虑，结算时不另增加。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：    /           。

发包人是否提供支付担保：            /         。

发包人提供支付担保的形式：         /            。
3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：按市城建档案馆要求的工程竣工验收备案表确定要求提供的全部资料。
承包人需要提交的竣工资料套数：一式四份（其中一份需为原件，竣工图必须为纸质和电子图）。
承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担     。

承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收合格后30天内       。

承包人提交的竣工资料形式要求：提供符合城建档案管理机构有关施工资料要求的纸质文件、电子文件、影像文件。

（10） 承包人应履行的其他义务：

A.承包人在签订本合同后及时提供用于申办本工程质量、安全监督手续报备和办理施工许可证报批等所需的必要资料，承包人应积极主动完成。

B. 保障农民工工资支付: 工程款支付实行人工费和其他工程款两条线拨付机制。承包人按规定缴纳农民工工资保证金，并开设农民工工资专用账户，专项用于支付该工程建设项目农民工工资。承包人应按规定严格落实农民工工资保障的各项制度，确保该项目所有农民工工资按月足额支付。

C.承担发包人上级领导检查、视察工地所需的现场准备工作；配合质监、安监单位的现场检查并提供有利于完成工作的条件，并承担由此引起的相关费用。

D.承包人必须遵守浙江省、绍兴市的相关规定并服从管理，凡涉及到承包人的包括但不限于：外地施工单位进入绍兴市施工备案费用、排污管理费、噪声管理费、垃圾管理费、渣土运输弃置费以及安全监督、质量监督、施工备案、车辆准运、渣土运输、污水排放、施工降水排放等有关证、照，均由承包人自行办理，发包人给予配合，所发生的费用全部由承包人自行承担。

E.承包人应加强工程施工车辆的管理，施工车辆不得无故堵塞道路交通，不得沿途抛洒弃土，并应根据管理要求，安排人员在主要路口疏导车辆、行人交通，妥善处理与施工现场周边村庄关系，其费用由承包人负责。

F.承包人必须对施工现场临时用水、用电工作，进行统一管理，包括但不限于以下内容： a.承包人应在发包人提供的临时用电容量内,合理安排施工用电负荷控制和漏电保护。承包人需增加用电容量的，自行解决并承担费用。 b.承包人应保证有关临时供水、供电设施的设计、安装、使用符合标准或规范，并负责维修和管理包括对临时用电变压器防护等措施，确保其安全可靠，相关费用请投标单位报价时自行考虑，结算时不另增加。 c.承包人应按发包人要求，在合同期间为其它专业承包人无条件提供临时用水、用电分表接口，并承担管理责任。 d.承包人应负责发包人提供临时用水用电设施的保护，如果在发包人移交给承包人后出现任何情况的损坏，其维修费用和由于损坏造成的管理部门的处罚由承包人承担。在承包人完成施工并将发包人提供的设施交还给发包人后，该设施出现损坏与承包人无关。

G.承包人应当服从监理工程师及发包人的现场管理和协调工作，合理调动资源，保障工期、质量目标的实现。

H.承包人在进入施工现场，对现场场地进行平整后，应会同发包人、监理单位实测场地标高，以此作为土方实际工程量的计算依据。 

I.承包人应配合发包人及时组织单位工程、各分部分项工程的质量验收工作。 

J.承包人应无条件服从发包人制定的工作、生活、安全、防火等相关管理制度。

K.施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：如果施工期间发现文物或其他有价值的物品时，承包人应采取防止损害的措施，并立即报告发包人和保护现场；如果在施工过程中意外发现电线、水管或其他公共设施，承包人应立即停止挖掘工作，并立即报告发包人或专业管理部门，承包人根据有关指示，负责修理被破坏的上述公共设施，并恢复原状。如果上述事件发生时，承包人应当承担全部责任和费用，并使发包人免受任何损失，包括经济和名誉。 

L.已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：竣工交付前由承包人负责已完工程成品保护，费用由承包人承担。 

M.承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：在实施和完成本合同过程中，承包人应： a.时刻关注和采取适当措施保障所有在场工作人员的安全，保证工程施工安全。 b.为了保护本合同工程免遭损坏，或为了现场附近和过往群众的安全与方便，在必要的时候和地方，或当监理工程师或有关主管部门要求时，应负责提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护措施，并承担责任及费用。 c.施工期间，因承包人原因导致工地发生的一切安全、违法、违规事件，承包人负责处理并承担一切责任和费用，且遵守发包人和监理工程师对该工程的安全罚则。  

N.施工场地清洁卫生的要求：承包人应负责整个场地的安全文明卫生管理，做到文明施工、保持场地清洁。本工程现场所有的施工建筑垃圾均应全部及时清运出现场。施工过程中发生的各项清理费用、临时性收费、临时设施费和不可预见费用，请投标单位报价时自行考虑，结算时不另增加。承包人违反上述规定的，发包人有权另行委托他人清理，发生的费用由承包人双倍承担。 

O.发包人有权增加或减少承包人承包范围内的分部分项工程，并有权调整承包人供应材料为甲供或甲定乙供，承包人均应无条件接受。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：         ；

身份证号：         ；

建造师执业资格等级：   ；

建造师注册证书号： ；

建造师执业印章号： ；

安全生产考核合格证书号： ；

联系电话：         ；

电子信箱：         ；

通信地址：         ；

承包人对项目经理的授权范围如下：代表承包人行使合同约定的承包人权利和义务，履行合同约定的承包人职责。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：每天不少于八小时，每月在施工现场时间不得少于24天,且工程例会及验收环节等必须由项目负责人参加。

项目经理未经批准擅自离开施工现场的违约责任：每天扣以违约金5000元／人。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：发包人有权解除合同，并追究由此带来的发包人的一切损失。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：如项目经理未经发包人同意违反上述规定，每缺席一日或缺席一次例会支付违约金2000元整。此项违约金限额为合同价格的5%；违约严重的，发包人有权单方面解除合同，将承包人清退出场，解除合同的同时不免除承包人应当承担的上述违约责任。发包人可同时报建设主管部门备案。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：除因管理原因发生重大质量安全事故不适合再任，因生病住院、终止劳动合同关系（需提供相关部门或单位的证明材料）等无法继续履行合同责任和义务，被责令停止执业、羁押或判刑外，承包人不得提出更换项目经理。擅自更换的处以500000元的违约金。
符合上述规定确需更换的，应征得发包人同意，并经有关行业主管部门备案，且更换的人员不得低于原投标承诺人员所具有的资格条件。其中被更换的项目经理在原承担的合同工程项目未通过验收前不得参加依法招标的其他国有投资工程建设项目的投标活动。发包人允许承包人变更项目经理的，承包人还需缴纳200000元违约金。
3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人有权书面通知承包人更换其认为没有尽到本职务的项目经理。承包人在接到更换通知 5 日内拒绝更换的，发包人有权解除合同，并追究由此带来的发包人的一切损失。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：签订合同后5日内。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人有权书面通知承包人更换其认为没有尽到本职务的主要施工管理人员。承包人在接到更换通知后 5 日内拒绝更换的，发包人有权对承包人处以 5000 元/天的罚款，并追究由此带来的发包人的一切损失。
3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：未经批准擅自离开，由承包人承担相关责任。

承包人现场管理关键人员擅自离开施工现场的违约责任： 承包人需严格按行业主管部门和发包人要求接受人员实名制考勤，承包人根据实名制管理系统统计每月实际到岗率，若考勤低于24天的差额天数按每人每天3000元罚金直接从当期工程款中扣除。考勤弄虚作假按每人该月未到岗10天标准计取罚金。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：未经批准更换项目技术负责人每人次处以100000元人民币罚款，未经批准更换施工员、质检员、安全员、资料员和材料员，每人次处以50000元人民币罚款；

经批准更换的主要施工管理人员不得低于原投标承诺人员所具有的资格条件。发包人允许承包人变更技术负责人的，承包人还需缴纳50000元违约金；发包人允许承包人变更施工员、质检员、安全员、资料员和材料员的，承包人还需缴纳10000元违约金。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：发包人有权对此类行为追究违约责任。发现一次可处违约金 5000 元。 

上述处罚金，发包人可直接从工程款中扣除。 

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：按通用条款执行。
主体结构、关键性工作的范围：  /   
3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：  雕塑、九层楼亮化、LED屏符合相关法律法规规定的，主体或关键性部位之外的施工工作。
其他关于分包的约定：  分包人应符合国家法律规定的企业资质等级，且资格能力应与其分包工程的标准和规模相适应。 分包单位必须经发包人和全过程咨询人认可后方可签订分包合同。其中，雕塑方案、亮化方案必须根据发包人要求进行深化设计，并经发包人、全过程咨询人同意后方可实施。
3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：按通用条款执行         。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：承包人应无条件做好自身总承包管理范围内以及协助发包人专业分包项目成品保护工作，并承担损坏修复费用，直至移交发包人，该费用请投标单位报价时自行考虑，结算时不另增加。施工人员不得在施工现场内居住，承包人使用已完工产品作为仓储、临时办公等施工生产用的、方案必须经发包人批准同意。
3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：提供（不计利息） 。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限：

形式：保险公司保险或银行保函或专业担保公司担保等形式；

金额：签约合同价 2%（其中工期履约担保金额1%，质量履约担保金额1%）；

期限：合同签订后20天内递交。

在工程竣工验收通过、工程和资料移交后 1 个月内，发包人扣除应扣罚的违约金或工期、质量等经济处罚后，退还履约保证金，未能及时扣除或者履约保证金不足的部分，在支付工程款或结算款时扣除。承包人应按照招标文件规定的时间，将履约担保足额提供给发包人。承包人不按期足额向发包人提交履约担保的，视为承包人放弃签订合同的权利，不得要求发包方签订本合同。即使签订了本合同，双方亦确认本合同自行解除。

备注：若采用保险公司保函，出具保险保函的保险公司应符合《关于加强建设工程担保管理全面推行工程综合保险工作的通知》（绍市建设[2018]191号）文件的规定，为经行业主管备案的共保体。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：本项目的全部施工监理内容。
关于监理人的监理权限：按本工程监理合同约定的质量、进度、造价、安全四控和合同管理、信息管理及协调等工作内容，详细内容按监理合同及监理规范的有关规定执行。凡涉及到增加工程价款或费用、变更工期、暂停或终止施工的工程联系单及大宗设备和材料的进场、验收、计量等，必须事先经过发包人签署认可后方可签字并下达指令；该类工程联系单、签证单、变更单如签发之前没有经过发包人的盖章确认视为无效，且不能作为竣工结算的有效依据。 

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：提供2间（每间不少于 15 平方）办公用房供监理人使用。未经发包人同意，监理人不得向承包人另行提出要求。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：   ；

职    务：   ；

监理工程师执业资格证书号： ；

联系电话：   ；

电子信箱：   ；

通信地址：   ；

关于监理人的其他约定：   。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）需要时另行授权。
（2）               /                   ；
（3）               /                    。
5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：工程质量必须达到国家相关验收与评定“合格”标准。因承包方原因导致花海不能在规定时间内正常开放的（以监理及发包人认定为准）处以500000违约金，同时发包人有权要求承办人采取紧急措施进行补救，由此产生的费用由承包人承担，发包人不另行支付。
关于工程奖项的约定：工程质量一次验收合格，不罚；一次验收不合格，承包人向发包人支付合同签约价 2%的违约金，验收不合格次数每增加一次，承包人另向发包人支付合同总价的 2%违约金。
5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：共同检查前 24 小时书面通知监理人 。 
监理人不能按时进行检查时，应提前   8   小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：   24      小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：①按“绍兴市市级文明标化工地”要求。 ②承包人应负责与市容、环保、环卫、固体废弃物管理、交通、治安、消防、水电管理、城管以及街道等部门和周边邻居的协调工作。施工现场产生的建筑垃圾和生活垃圾的清运工作由承包人负责，费用由承包人承担。承包人需服从发包人现场文明施工的管理。如由承包人原因导致投诉、曝光、罚款等，发包人对承包人处以 2 万元/次的罚款。 ③除执行通用条款的相关规定外，承包人应按规范施工并严格按照施工组织设计组织施工，在实施和完成本工程过程中，承包人应负责施工人员的治安教育和安全管理并保障所有在场人员的安全。禁止非施工人员、车辆进入现场。为保护本工程免遭损坏，或为现场附近和过往人群的安全与方便，在确有必要的时候和地方，或当监理工程师、发包人及有关主管部门要求时，承包人应自费提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护措施。承包人对安全防护工作负全责（包括但不限于责任和费用）。如承包人未履行上述约定及通用条款相关义务造成工程、财产和人身伤害，由承包人承担责任，赔偿损失及支付发生的费用。④若发生安全事故或现场检查发现较大的安全隐患导致上级主管部门或监理发出安全通知单或暂停令，视为承包人违约，主管部门发出安全隐患整改通知单的，并在整改通知书发出后3天内整改完毕，同时每次处违约金 20000元。监理发出安全通知单逾期不整改的，每次处违约金 5000 元。监理发暂停施工令的，每天处违约金 10000元。 ⑤因承包人原因造成人员伤亡或机具损坏而导致停工，承包人承担 3000 元/天的违约金，且工期不予顺延，同时发包人还保留进一步索赔的权利。 ⑥承包人应做到安全文明施工，并做好安全防范措施，自行办理工程质量安全和自己施工场地人员、设备及第三人（物）的有关保险。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定：①在实施和完成本工程过程中，承包人应充分关注和保障所有在场人员的安全，承包人对安全防护工作负全责【包括但不限于责任和费用】，并禁止非施工人员、车辆进入现场。②负责发包人供应的材料设备的保管。③为保护本工程免遭损坏，或为现场附近和过往人群的安全与方便，在确有必要的时候和地方，或当监理工程师或有关主管部门时，承包人应自费提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护措施。④所有由于承包人管理责任造成安全安全事故，由承包人承担责任。⑤如果承包人未履行上述约定及通用条款相关义务造成工程、财产和人身伤害，由承包人承担责任，赔偿损失及支付发生的费用。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：开工3天前由承包人向监理人提供施工场地治安管理计划和突发治安事件紧急预案  。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：

（1）施工现场文明施工按标准化现场要求管理，材料和设备堆放整齐，施工区和居住区保持整洁卫生，严格按照“绍兴市市级文明标化工地”标准要求执行。 

（2）遵守地方政府和有关部门对施工场地交通、环卫、安全和施工噪音等管理规定，并办理相关审批手续。 

（3）承包人应采取有效措施尽量减小尘土和噪音污染，需要进行夜间作业时应经有关部门批准。 

（4）承包人必须服从发包人现场的统一管理和协调 ，做到文明施工。施工现场要设立标语、标牌，做到文明施工，树立企业形象，主动接受社会监督和有关部门的管理。 

（5）本工程脚手架必须采用符合国家规定的钢管及扣件。外脚手架使用的安全网必须全新、色泽统一。如使用的材料验收不合格，承包人应无条件整改，直至符合安全规范要求。 

（6）场地硬化，并保持场地规整、干净、清爽无积水，工地四周沿市政道路的施工围墙维护费用及施工主干道清扫费、施工场地内的保安费用等由承包人承担，施工现场每天必须派专人清扫。现场内的施工办公室需采用彩钢板房，厕所要整洁，施工区域围墙及临设的建筑形式、尺寸、颜色及标语须经发包人认可或统一要求设置，生活垃圾、建筑垃圾及时清理外运。 

（7）承包人确保整个施工过程中在每个分部分项操作阶段做好“落手清”工作。达不到要求的，发包人有权处罚，同时无需征得承包人同意，发包人有权另请其他临时施工人员进行清理工作，费用从承包人当月工程款中双倍扣回（该费用仅需发包人及监理签字认可后生效）。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：安全文明施工基本费在第一次支付进度款时支付50%；施工单位根据安全文明施工规范编制文明施工方案，由发包人、全过程咨询人等负责对方案进行审核；通过后实施完成后支付20%，剩余费用在竣工前支付完毕。
7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：施工组织应体现具体赶工措施、组织措施和详细的施工方案设想，包括为了确保进度而运用的新技术、新材料、新工艺的应用和设想，产生的费用自理。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：承包人应在签订合同后15日内提供修正的施工组织设计。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到承包人施工组织设计后15日内予以确认或提出修改意见。逾期不确认也不提出书面意见的，视为同意。但前述“视为同意”不得成为承包人在施工组织设计和工程进度计划方面因故意或过失导致的任何民事、行政责任的免责事由。
7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：非发包人原因不得修订，发包人原因确认和提出修改意见的期限为7日。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：合同签订后 3 日内。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：因发包人原因不能办理开工准备报审手续，由发包人负责。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：收到监理人发的开工令后 3 日内管理人员进场，5 日内人员、设备进场，7 日内完成专项方案的评审。 

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起  90 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前7日内提供水准点与坐标控制点，由发包人、监理、承包人现场交验。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：①因发包人原因造成暂停施工的，发包人于 7 天前书面通知承包人，承包人应积极配合发包人做好施工计划调整，并合理调整人员和施工机械，工期顺延； ②因发包人的设计变更导致工作量增加或额外增加的工作量，改变了经批准的施工方案实施中的组织安排，同时也改变了实施的工期网络图关键路线工序的，以提供上述资料经发包人和监理单位共同确认签证延长天数的书面文件为准；③符合本合同专用条款约定不可抗力规定的，据政府公告的、气象和地震等部门提供所述资料经发包人和监理单位共同确认签证延长天数的书面文件为准；④凡涉及到工期顺延的，承包人应于情况发生当日书面形式向发包人提出报告，逾期提出的发包人不以确认，视为不影响工期。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：
本项目总工期184日历天。其中，周边滨水景观带、兴越路两侧绿化提档、杭绍台高速匝道周边绿化提升、雕塑、九层楼亮化及广告显示屏需在5月15日之前完成。

①若工程提前或按期竣工（包括5月15日之前应当完成的内容），且施工质量及安全文明管理符合施工合同的约定，则不罚；

②若工程未能按期竣工（包括5月15日之前应当完成的内容），则承包人按每天20000元向发包人支付违约金，同时发包人有权邀请其他承包人进场施工，原承包人必须给予相应的配合，所发生的费用全部由原承包人承担，违约金计算日期截止新承包人进场之日。因延期竣工造成发包人损失的，发包人按 200%向承包人索赔【其中 100%作为发包人名誉损失的补偿】。

工程完成节点以全过程咨询单位（监理）签发，发包人认可的完工报告为准。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同签约价的3% 。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：（1）每天连续停水、停电超过 8 小时以上。 （2）因政府行政命令（因承包人原因的除外）。 （3）非因双方原因而无法控制的爆炸、火灾等事件。（4）施工场地周围地下管线保护，地下障碍物和污染物排除，邻近建筑物、构筑物的保护要求。（5）地质勘探资料未涉及的地下管道、暗沟、岩层等。 

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）8 级以上持续 24 小时的大风（台风）； 

（2）24 小时内持续降雨且降水量为 200mm 以上 ； 

（3）40 摄氏度及以上且持续 5 天以上的高温天气 。 
7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：         无                       。

8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：  /  

8.4.2 承包人采购材料与工程设备的保管与使用：承包人采购的材料和工程设备由承包人妥善保管，保管费用由承包人承担。按规范和相关规定材料和工程设备使用前必须进行检验或试验的，承包人应按监理人、发包人的要求进行检验或试验，检验或试验费用由承包人承担，不合格的不得使用。发包人或监理人发现承包人使用不符合设计或不符合施工规范或未经发包人认可的材料、工程设备时，有权要求承包人进行修复、拆除或重新采购，由此增加的费用和（或）延误的工期，以及处罚由承包人承担。

承包人采购材料设备的约定：未定品牌的材料由发包人、承包人双方共同看样定货定价，其余材料均由承包人采购，材料质量必须达到现行验收标准，并提供相关检测部门出具的检测报告；承包人采购材料、设备接受招标方和监理单位监督，实行现场抽检及验收制度，并需符合设计和发包人统一管理的要求；所有材料必须有质保书和合格证，经认证许可，并且符合施工图纸和规范要求；如违约应承担返工损失和工期、质量的违约责任。

绿化苗木必须得到发包人及全过程咨询人认可后方可进场。

8.4.3 承包人由于发包人增加工程项目和工程变更，引起发包人供应的材料设备数量、规格的变化，承包人应在收到变更通知后 5 日内，提出书面计划报发包人审批和供货，该部分费用由发包人承担。

8.5 禁止使用不合格的材料和工程设备

8.5.1 发包人、监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行更换。发包人、监理人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。 

8.5.2 发包人、监理人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，承包人应按照发包人、监理人的指示立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。 

8.5.3 发生上述情形，发包人有权按约定对承包人予以处罚。
8.6 样品

8.6.1
样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：材料、设备采购应根据本合同文件、设计技术文件和国家有关规定的具体要求进行采购，进场前10日承包人向发包人提交主要材料品牌及规格、型号表，发包人要求承包人报送样品的一并提供，一经确认在施工中不得任意改变。如遇特殊情况需更改，应按原批准手续，办理监理、发包方的审批认可手续，但使用的材料生产厂家应达到发包方指定的厂家的水平。所有材料应有合格证、质保书，并经监理方、发包方认定。需经发包人签证认可《暂估价》部分在采购前，其品牌、质量、价格等须经发包人签字确认；实际施工中，材料、设备进场前，应提供承包人与厂家的供货合同（允许屏蔽价格）以及材料、设备的产地和原产厂家证明、产品合格证书、质保书、性能检测报告、现场见证取样试验报告，经监理方抽样检查并与封样进行对比，核对无误并经监理、发包人签字确认后方可进场用于施工。发包人对材料质量有疑问时，有权随时要求复试，复试不合格由承包人承担一切损失及费用，复试合格测试费用由发包人支付。
8.6.2 样品的保管经批准的样品应由监理人和发包人共同负责封存于现场，承包人应在现场为保存样品提供适当和固定的场所并保持适当和良好的存储环境条件。

8.7 材料与工程设备的替代

8.7.1 出现下列情况需要使用替代材料和工程设备的，承包人应按照第8.7.2项约定的程序执行：（1）基准日期后生效的法律规定禁止使用的；（2）发包人要求使用替代品的；（3）因其他原因必须使用替代品的。

8.7.2 承包人应在使用替代材料和工程设备10天前书面通知监理人，并附下列文件：（1）被替代的材料和工程设备的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及其他相关资料；（2）替代品的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及其他相关资料；（3）替代品与被替代产品之间的差异以及使用替代品可能对工程产生的影响；（4）替代品与被替代产品的价格差异；（5）使用替代品的理由和原因说明；（6）监理人要求的其他文件。监理人应在收到通知后7天内向承包人发出经发包人签认的书面指示；监理人逾期发出书面指示的，视为发包人和监理人同意使用替代品。

8.7.3 发包人同意使用替代材料和工程设备的，由发包人批价认定。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：承包人向发包人、监理人提供总共不少于3间办公用房（每间不少于15平方），承包人在投标报价时已考虑此费用，不再另行计算。
9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：按规范及项目所在地建设行政主管部门要求配置。 

施工现场需要配备的试验设备：按规范及项目所在地建设行政主管部门要求配置。 

施工现场需要具备的其他试验条件：按规范及项目所在地建设行政主管部门要求配置。
9.2 材料、工程设备和工程的试验和检验材料、设备和工程的试验和检验的费用： 

（1）按《建设工程质量管理条例》、《建设工程质量检测管理办法》、《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》等及省、市地方有关工程质量检测的有关规定实施。对建筑材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用，包括建设工程质量见证取样检测费、专项检测及承包人配合检测及自设试验室进行试验所耗用的材料和化学药品【除环境检测、消防检测、新材料、构件破坏性试验及其他特殊要求检测试验外】所涉及费用已计入招标控制价企业管理费中，参与下浮。 

（2）当发包人或监理人指示承包人为核实本工程某一部分或某种材料设备是否有缺陷时，承包人应按要求进行检（试）验。如果该检（试）验表明确有缺陷存在，则检（试）验和试样的费用，发包人供应材料设备的，由发包人承担；承包人采购材料设备的，由承包人承担。如果该检（试）验表明没有缺陷，则由发包人承担检（试）验和试样的费用。 

（3）当质量安全管理机构根据相关规范要求开展，要求发包人与承包人开展本工程某一部分质量实体或某项材料设备质量监督抽检，如地基基础工程检测、主体结构工程现场实体检测、建筑节能检验、空气检测等专项检测需要时，发包人与承包人应配合，按要求进行检（试）验，检测、恢复费用由发包人承担。如检测不合格，则由承包人承担本次及重新检测、恢复费用。

9.4 现场工艺试验 

现场工艺试验的有关约定：     无                    。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：发包人有权根据需要随时提出工程设计变更联系单，承包人必须接受，如造成返工等损失的，经监理工程师、发包人确认，补偿承包人的直接经济损失（不计利润等）。
10.1.1 工程设计变更 

承包人在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸更改及对材料、设备更换，须经发包人同意。 

10.1.2 工程变更的其他约定： 

（1）因承包人原因导致工程缺陷或不符合规范要求，必须进行工程设计变更的，承包人应承担由此增加的全部费用和责任，工期不得顺延，并承担由此给发包人带来的一切损失。 

（2）因工程设计变更引起的工程量增减，且符合价款调整条件的，承包人应在完成变更工作事项和验收合格后七日内将变更中涉及量和价申请报告报总监理工程师、发包人核准。承包人逾期不报的，视同优惠，发包人并有权拒绝任何后补签证。 

（3）因工程设计变更或发包人要求导致工程量增减，工期不予调整，承包人提出顺延工期的申请，将不予批准。 

（4）设计单位出具的设计变更必须得到发包人的批准。承包人不得直接从设计单位取得设计变更，或者以贿赂等不正当手段影响本工程的设计师进行变更。否则，由此增加的工程费用由承包人承担，工期不予顺延。 

（5）签证一式五份，必须编号，无编号的签证不予结算。所有签证，包括工程设计变更、现场工程签证等，均需发包人按审批流程签字盖章同意后生效。符合上述要求的签证单原件作为结算依据，复印件无效。
10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:

（1）发包人在招标时所提供工程量清单工程量计算误差调整：工程量按本合同约定方式按实调整，工程量计算规则按招标口径执行。在工程结算时，工程量无论增减幅度多少，综合单价一律按审定招标控制价中综合单价*（1-中标下浮率）结算。 

（2）联系单、变更后的子目或漏项的工程量和综合单价，按以下办法调整，变更程序应按发包人及其上级部门的规定程序及权限进行审批：
 1）经发包人和全过程咨询人确认后的设计变更联系单、工程量签证联系单等分部分项工程量按实调整，工程量计算规则按招标口径执行。

 2）设计变更单联系单、签证联系单等综合单价的确定原则：

 ①若变更仅为某项目工程量的增减,综合单价一律按审定招标控制价中综合单价*（1-中标下浮率）结算。

②新增项目、清单漏项或设计变更引起新的工程项目，其相应综合单价的确定方法为：

A.审定招标控制价中有类似工程项目单价的，参照审定招标控制价中类似的单价计算确定： 

a.某种材料（或半成品或成品）等级、标准变化的，清单组合子目不变，仅调整不同的材料价格；

 b.清单项目某一特征或工程内容变化，不影响其他特征及工程内容价格的，其他特征组合标准不变，仅调整发生变化的组合子目单价。

B. 审定招标控制价中没有类似工程项目单价的，又无类似子目的，但可套定额的，按审定招标控制价编制依据调整并按中标下浮率下浮。

C.若在审定招标控制价中没有适用的价格 ,且无计价依据的,以发包人签证价为结算依据。 

10.4.2 变更估价程序 

（1）承包人收到发包人的变更指示后 14 天内向发包人提交变更估价申请。

（2）承包人提出工程变更、施工方案调整等变更应同时提交变更估价申请。
10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：   提交报告7天内       。

发包人审批承包人合理化建议的期限：   提交报告7天内       。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：  双方另行协商决定  。
10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件：《暂估价一览表》。

双方约定暂估价材料和设备价格确定按下述方法确认，承包人必须无条件接受：  /  。
10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：  /  。
11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：本工程主要材料钢材（包括钢筋、钢板、钢管、型钢，但不包括周转材料）、商品砼、水泥、沥青砼、黄砂、碎石、块石、电线、电缆及人工按合同工期前80％月份的除税信息价的平均值与标底编制期的除税信息价之差额再计算增值税并按中标下浮率进行调整【但不包括定价材料表中(除税材料价、综合价)包含的材料的调整】。

80％月份计算方法：按合同工期（合同工期与实际工期不一致时，必须经建设业主签证）前80％月份（按开工日期开始，第一个月的开工日在1号—15号时，该月的信息价可以计入，第一个月的开工日在16号—31号时，该月的信息价不可以计入；最后一个月的完工日在1号—15号时，该月的信息价不可以计入，最后一个月的完工日在16号—31号时，该月的信息价可以计入）。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第  /  种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：  /  。  
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：        /                 。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 /  %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 / %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 / %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过  / %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±  / %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：  /   ：
12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

本工程合同价格形式为 采用固定单价及下浮率的方式承包，工程量按实结算。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：       /          。

预付款支付期限：        /          。

预付款扣回的方式：         /                     。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：   /   。

预付款担保的形式为：        /       。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：按标底编制规则。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：按付款节点周期进行计量。
12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：按总监理工程师确认的格式对已完成工程量提交监理、发包人。 

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：         /                     。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：      /               。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：    /                 。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

支付方式：

（1）以电子转账方式进行，承包人应提供与本公司名称相符的银行帐户，否则发包人有权拒绝拨付当期工程款。发包人有权监督该资金使用情况。

（2）支付比例： 

关于付款周期的约定：按月进度工程款支付。双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：本工程实行工程款和工资款两条线拨付，工资性工程款和其他工程款支付方式及时间如下： 

1） 按月进度工程量的80%支付进度款，其中籽播花卉部分进度款需待花开及植株密度达到设计标准，由全过程咨询人、发包人书面认可后方可支付；

2） 安全文明施工基本费在第一次支付进度款时支付50%；施工单位根据安全文明施工规范编制文明施工方案，由发包人、全过程咨询人等负责对方案进行审核；通过后实施完成后支付20%，剩余费用在竣工前支付完毕。
工资性工程款由发包人按进度款划入“农民工工资支付专用账户”，已完合格工程量价款的80%扣除工资性工程款作为其他工程款，支付给承包人。

（特别约定：因财政支付相关规定，发包人本年度关闭账户后需新一年度财政资金到位后才能支付工程进度款，由此导致的工程款支付迟延，承包人明确认可且不追究任何责任。）

3） 调试结束、工程竣工验收合格、第三方检测报告符合要求并配合相关单位验收完成后付至合同价的 85%（含安全文明施工费、民工工伤保险费），其中工资性工程款由发包人划入“农民工工资支付专用账户”

4） 竣工验收合格且工程造价结算审计完毕后（所有资料移交完成）一个月内支付至审定工程总价款的98.5%，并同时提供审定结算价的全额发票。

5） 余款1.5%留作质量保证金，质量保证金在工程竣工验收合格满二年并扣减违约金后，一个月内一次性无息退还。

承包人必须及时支付民工工资，并且发包人有监督的权利。如实际承包人未按规定兑现，发包人有权直接从工程款中扣除该费用，用于直接支付民工工资。

以上价款的支付按照发包人有关规定，由承包人提出申请，经全过程咨询人和发包人审核后支付。发包人每次支付合同价款前，承包人均需提交付款申请及相应金额的增值税发票，否则发包人有权暂缓支付且无须承担逾期支付责任。 

（3）其他：

①发包人支付给承包人的工程款，承包人只能用于本工程有关的劳力、材料、机械等费用。发包人有权对承包人工程款的使用进行监督，（承包人每月应如实按支付情况表报发包人备案审查）如工程预付款及进度款用于支付与本工程无关的费用，发包人将立即停止付款并由承包人支付该合同价10%的违约金。发包人有权选择在总的支付比例不变的情况下，采取其他的支付方法。 

②因设计变更、签证单、新增工程量增加而引起的工程价格增加，增加部分工程款支付待竣工结算审计后一并支付。

③在约定范围内的材料价差补差或扣减在支付工程进度款时不予考虑，待竣工结算审计后一并支付或扣减。

④发包人有权直接扣除按合同规定对承包人的各项罚款和违约金。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：合同签订时明确。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：合同签订时明确。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：      /         。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：    /   。
12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：收到承包人进度付款申请单以及相关资料后7天内完成审查并报送发包人。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：发包人应在收到后14天内完成审批并签发进度款支付证书。 
（2）发包人支付进度款的期限：发包人应在监理人收到进度付款申请单（以签字日期为准）后30天内。 

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：见专用条款。 

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：      /       

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：执行通用条款。 

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前  24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  48 小时。
13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：执行通用条款。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：不计违约金 。
13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：竣工验收后 7 天内无条件移交。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：执行通用条款 。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：承包人按 10000 元/天向发包人支付违约金【以合同签约价 3%为限】。 

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：根据工程需要。

（1）单机无负荷试车费用由      承包人       承担；

（2）无负荷联动试车费用由      承包人       承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：    /             。
13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：工程竣工验收合格后，承包人的施工人员、全部设备、材料、附属设施必须在 7 日内全部退场包括清除场地垃圾，否则，按 10000 元/天向发包人支付违约金。如有余留垃圾，发包人将委托第三方进行清理，所发生费用外另加 20%管理费从工程结算价中扣除。 

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：工程竣工验收合格后 30天内。
竣工结算申请单应包括的内容：

（1）所提交竣工结算是经承包人盖章、项目经理签字、结算编制人员盖章的竣工结算报告及完整、有效的结算资料（含附件规定承包人所有的竣工结算资料，其中含能打开并能运行的报价电子文档光盘），发包人工程师对结算资料进行审核，符合要求的在竣工结算资料回执上签字并加盖发包人公章后方可视为发包人收到竣工结算资料，结算资料清单在中标后提供。 

（2）自发包人将结算资料送交审计单位进行工程结算审计后，发包人及审计单位不接受承包人单方提交的任何补充资料（除审计期间增加工程量），所有因缺乏资料或遗漏的结算申请，发包人将视 为承包人做出的优惠措施。 

（3）承包人未按本条款约定的时间向发包人提交竣工结算资料和在审计过程中承包人不予积极配合发包人委托造价咨询单位的，发包人将不能保证按规定的时间内完成审核，由此产生的责任均由承包人自行承担。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：   /           。

发包人完成竣工付款的期限：   合同签订时明确     。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：    如有，双方协商  。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：   双方另行协商    。
承包人提交最终结算申请单的期限：缺陷责任期结束后30日内。 

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：发包人审核批准后 15 日内。
（2）发包人完成支付的期限：发包人审核批准后 45 日内（保修金除外）。
15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：通过五方主体竣工验收合格后 24 个月。
15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：    是   。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第  2   种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：    /               ； 

（2）   /     %的工程款；

（3）其他方式:     质量保证金为审定结算价的1.5%         。

15.3.2 质量保证金的扣留 

质量保证金的扣留采取以下第 （2） 种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留专用合同条件第15.3.1项第(2)目约定的工程款预留比例的质量保证金；

（3）其他扣留方式:   /    。

关于质量保证金的补充约定：    /    。
15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：执行质量保修书关于质量保修期相关条款。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：24小时内。
16. 违约

16.1 发包人违约 

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：          /               。
16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：双方另行协商。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：双方另行协商。
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：双方另行协商。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：双方另行协商。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：双方另行协商。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：双方另行协商。

（7）其他：               /          
16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 60 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：

(1)发生安全事故，一切责任均由承包人承担。若发生安全生产重大责任事故，承包人将处于签约合同价的1%罚款并追究由此给发包人造成的损失。 

（2）如在施工过程中经主管部门检查（包括发包人组织的检查）文明、安全施工不合格，每出现一次不合格，承包人处于2万元/次的罚款，如整改后仍达不到要求，发包人将视情况加倍处罚。承包人应无条件进行整改直至合格。 

（3）发生一般或以上等级安全事故（按国家安全生产监督管理总局令第 77号的等级标准），承包人在承担相应赔偿责任的同时，向发包人承担违约金（履约保证金的20%），承包人出现严重安全、质量事故的，或在发包人规定的整改期限内达不到整改要求或明显无法按期，发包人有权要求承包人退场，并按应予计量工程量的 80% 款项结算。

（4）承包人应按绍兴市文件要求及时发放农民工工资，妥善处理与施工人员、材料供应商、机械与设备出租人、与本工程施工建设相关人员及单位等的合同关系，如发生承包人的施工人员、材料供应商、机械与设备出租人、与本工程施工建设相关人员及单位等向发包人索要工资、材料款、机械与设备出租费等，则承包人承担由此引起的一切责任与费用，并且按所拖欠款项金额的双倍向发包人支付违约金，情节特别严重的，发包人有权解除合同。 

（5）各施工队伍间或班组间若出现打架现象，发包人将视情节严重程度每次处以2000—20000元/次的罚款。 

（6）承包人未执行本合同约定的其他义务或不及时执行监理人或发包人指令的，每次违约金5000-30000元。 

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法： 承包人违约责任的承担方式和计算方法：由承包人按专业条款约定支付违约金或赔偿发包全部经济损失并承担相关法律责任 。 
（1）承包人违法转包或未按合同约定分包的：未经全过程咨询人、发包人同意，承包人擅自确定并组织分包单位进场施工，则按专业分包合同额的 20%支付违约金，并限期分包单位退场。 

（2）承包人违反合同约定擅自代换、代用材料、设备和使用不合格的材料和工程设备的：一经查出除取缔退场和强制拆除或打掉重做外，并处于 200000元/次罚款。 

（3）因承包人原因导致工程质量在竣工验收时因施工质量原因未一次性通过质监、发包人和监理验收并且工程质量不符合合同要求的：则按工程结算价款的3％予以支付违约金，在工程结算时一次性扣除；产生质量缺陷经整改仍影响使用但能通过验收合格的，则按工程结算价款的5％予以支付违约金并扣除全部质量履约保证金。

（4）承包人违反通用条款第8.9款〔材料与设备专用要求〕的约定，未经批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的：每发生一次，处于10000-50000元罚款。

（5）承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人要求进行修复的：按实际修复费用三倍计算违约金。

（6）因承包人原因导致技术文件（包括竣工图、工程资料）未能按约定时间提交城建档案馆：每迟一天，处于1000元的罚款。同时并不解除承包人继续交付上述技术文件的义务。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：

（1）如有以下情况之一发生，发包人有权书面通知解除合同或缩减承包人承包范围（采取何种方式由发包人依情况确定），通知至送达承包人或现场项目经理部后生效：①承包人在施工过程中擅自停工、窝工连续7天或累计21天或因承包人的原因致使合同约定的工期根本无法达到的。②承包人擅自更换本工程项目经理，经发包人提出异议后7日内不予纠正的。③承包人延期开工达14日；④承包人无正当理由擅自停工、窝工且经监理工程师催告后7日内仍未纠正的；⑤承包人有停业、倒闭、破产或财务发生困难的情况或因其他因素使承包人不能履行合同责任情况的；⑥承包人因其他法律纠纷或行政违法被查封本工程专户或有关司法部门要求发包人停止向其支付工程款或协助执行工程款的，致使合同无法继续履行的；⑦承包人因欠缴税款致使工程所在税务主管部门拒绝为其提供税务发票的；⑧承包人发生重大安全质量事故的。⑨承包人在施工过程中的主要分部施工质量明显无法达到合格要求，经监理工程师要求整改却无正当理由拒绝整改的或整改后仍不合格的。⑩承包人破产或宣告停业清算或被注销、吊销营业执照，且此清算不是出于重组、重建或合并之目的。如果承包人的原因造成合同约定的工期延误（含节点工期）超过30天，发包人有权解除合同，承包人应承担工程合同总价款的5 %的违约金并应赔偿给发包人造成的损失。 

（2）如果承包人在施工中出现严重的质量问题，达不到合同及国家要求的质量标准，发包人提出整改且经整改仍不合格的或承包人拒不整改的，发包人有权解除本合同，承包人应承担本工程总合同价款的 5%的违约金，并应赔偿给发包人造成的损失，承包人并应无条件退场。 

（3）由于以上承包人的原因导致工程合同解除的，以上有约定相应赔偿的按约定处理。未约定赔 偿方式则承包人应向发包人赔偿合同价的5%作为工程善后准备金。 

（4）合同解除并不解除承包人对已施工部分的工程质量责任和保修责任及合同履行过程中的违约责任。关于承包人违约解除合同的特别约定：在本合同解除后，承包人必须在5天内无条件退场。发包人将按承包人已完成合格工程量的80%给予结算（若承包人在接到发包人结算通知后五日内仍不配合结算的，发包人有权自行委托任何一家有资质的工程造价咨询部门审核，审核结论对双方均具有约束力），承包人并承担由此而给发包方造成的一切损失。发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：双方协商确定，协商不成的，承包人须在5天内无条件退场，否则视为承包人自愿放弃，发包人有权自行处理。
17. 不可抗力 

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：

（1）台风、龙卷风、冰雹、雪灾、高温及其他不可抗力的天气等以当地气象部门数据为准）；

（2）烈度七级以上的地震；

（3）战争、动乱。

（4）其他签订合同签订明确。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后  90  天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险 

关于工程保险的特别约定：⑴ 发包人投保内容 ：发包人自理 。（2）承包人投保内容 ：承包人投保内容至少包括从事危险作业职工的意外伤害险、施工场地内自有人员的生命财产险、施工机械设备的财产险、第三方人员的生命财产险 、运至施工场地内用于工程的材料和待安装设备的财产险。 

18.2 其他保险 

关于其他保险的约定： 承包人必须按规定办理由承包人投保的一切保险（包括但不限于工程施工期间的工程一切险、工程第三方责任险、人身意外险等 ）。如不办理，责令改正，否则处以每人次 500 元的违约金。承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：承包人自理。 

18.3 通知义务 

关于变更保险合同时的通知义务的约定： 执行通用条款 。 

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：不同意 。 

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：        /                  。
选定争议评审员的期限：      /                      。

争议评审小组成员的报酬承担方式：    /              。

其他事项的约定：    /                              。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：     /                   。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2  种方式解决：

（1）向       /        仲裁委员会申请仲裁；

（2）向 工程所在地     人民法院起诉。

21补充条款

（1）绿化养护保活期为2年，从通过竣工验收合格之日起计算。

（2）关于绿化的养护保活：

①养护保活期内施肥、修剪、灭虫等主要程序，必须报发包人认可，未按程序执行的发包人将不予验收并有权指定他人维修养护，费用在承包人保活期质量保证金中扣除。

②养护保活期满后，承包人将所种绿化移交发包人，成活率必须是100％，如达不到要求将按比例扣减工程款。

③养护保活期内，发现的枯死苗木要及时补种，所补种苗木规定不得小于原来苗木规格。如发包人通知承包人限期进行补种，而承包人逾期补种的，发包人有权对承包人处以100元/天的违约金，在保活期质量保证金中扣除。

④平时须保证有人做好绿化的保洁工作，投标单位报价时自行考虑该费用，结算时不另行增加。

⑤发包人在日常检查中对养护存在的问题以限期整改通知的形式告知承包人，承包人须按时按要求完成，逾期支付1000元/天的违约金。

（3）亮化工程质保期和维养期的要求：亮化工程质保期为2年，从通过竣工验收合格之日起计算。亮化工程维养期为3年，从亮化工程质保期结束之日起计算。
①必须确保照明设备正常、安全可靠运行。提高运行质量和设备健康水平，消除故障隐患，延长设备的使用寿命，努力减低线损。 
② 在规定的质保期内乙方应加强重要活动、节假日、双休日的值班；在节日与重要活动前，须配合招标人作大规模检查工作，并在此前组成应急小组，处理相关工作及突发状况。 
③严格遵守《电业安全规程》、《线路规程》等有关电气作业的一切规定。 
④ 严格按规定进行操作和作业，做好施工文明和施工安全等方面工作。 
⑤ 质保期内未经相关单位书面批准，不得随意改变路线走向及设备装置。 
⑥严格按要求使用优质的材料，本项目所用灯具、LED 芯片、电气设备等的选择原则上需与投标品牌一致，如需使用其他品牌产品，须经甲方同意后方可使用。 
⑦质保期内及时上报因其他原因（如电力部门系统改造）导致照明设施变更和照明设备需进行大修改造的情况。 
⑧每天按时巡查，对发现的灭灯、故障和缺陷进行及时修复并做好反馈工作，确保设备完好可靠，保证亮灯率。 
⑨保持照明设备的清洁，无明显污垢。加强外接电器设备的安全管理。 
⑾凡遇节日、活动以及台风暴雨洪水等特殊情况，须安排人员值班并加强巡视，采取相应措施，及时处理各类故障，以确保安全供电和正常照明。 

（4）雕塑的养护时间2年。

①定期对雕塑的根底进行维护，确保雕塑主体与根底的衔接牢固，出现开裂、破损、零落等现象是及时修补处置。

②定期对雕塑的外面进行清算，不同材质的雕塑运用不同的清算措施，当外表出现污垢、褪色、面层零落等现象时，及时清洗、补色。

（5）其它要求： 承包人报送结算资料应真实、合规及合法，如承包人所报结算造价经审核核减(增)额超过 5%以上时，追加费用按绍兴市政府投资项目工程造价款结算审核服务费最新相关文件执行。基本费遵循“委托人支付”的原则。 
（6）未尽事宜双方协商解决。
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附件1：
承包人承揽工程项目一览表

	单位工程名称
	建设规模
	建筑面积(平方米)
	结构形式
	层数
	生产能力
	设备安装内容
	合同价格（元）
	开工日期
	竣工日期

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件2：

招标人供应材料设备一览表

	序号
	材料、

设备品种
	规格型号
	单位
	数量
	单价 （元）
	质量等级
	供应时间
	送达地点
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件3：    

工程质量保修书

发包人（全称）：                               
　　承包人（全称）：                               
　　发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就（工程全称）                               签订工程质量保修书。

　　一、工程质量保修范围和内容

　　承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

　　质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：                               
　　。

　　二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为    5   年；

3．装修工程为2年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；

5．供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年；

7．其他项目保修期限约定如下：

       绿化养护保活期、雕塑的养护期均为2年，自工程竣工验收合格之日起计算 ；亮化工程质保期和维养期的要求：亮化工程质保期为2年，从通过竣工验收合格之日起计算；亮化工程维养期为3年，从亮化工程质保期结束之日起计算。。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

    四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

　　五、保修费用

　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：                          承包人(公章)：                               
地  址：                                地  址：                               
法定代表人(签字)：                      法定代表人(签字)：                               
委托代理人(签字)：                      委托代理人(签字)：                               
电  话：                                电  话：                               
传  真：                                传  真：                               
开户银行：                              开户银行：                               
账  号：                                账 号：                               
邮政编码：                              邮政编码：                               
附件4：

主要建设工程文件目录

	文件名称
	套数
	费用（元）
	质量
	移交时间
	责任人

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


附件5：

承包人用于本工程施工的机械设备表

	序号
	机械或设备名称
	规格型号
	数量
	产地
	制造年份
	额定功率(kW)
	生产能力
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件6：

承包人主要施工管理人员表

	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目经理
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件7：

招标人主要施工管理人员表（略）
附件8：履约担保格式
承包人履约保函
                       (发包人名称)：
鉴于你方作为发包人已经与                     (承包人名称)(以下称“承包人”)于       年    月    日签订了                  (工程名称)施工承包合同(以下称“主合同”)，应承包人申请，我方愿就承包人履行主合同约定的义务以保证的方式向你方提供如下担保：
一、保证的范围及保证金额
我方的保证范围是承包人未按照主合同的约定履行义务，给你方造成的实际损失。
我方保证的金额是主合同约定的合同总价款      %，数额最高不超过人民币     元(大写)。
二、保证的方式及保证期间
我方保证的方式为：连带责任保证。
我方保证的期间为：自本合同生效之日起至工程合同约定的工程竣工验收合格之日后六个月内。即截止时间为    年   月   日。如实际开工时间超过合同约定的开工时间15日以上，担保有效截止时间相应延长。
你方与承包人协议变更工程竣工日期的，保证期间按照变更后的竣工日期作相应调整。
三、承担保证责任的形式
我方按照你方的要求以下列方式之一承担保证责任：
(1)由我方提供资金及技术援助，使承包人继续履行主合同义务，支付金额不超过本保函第一条规定的保证金额。
(2)由我方在本保函第一条规定的保证金额内赔偿你方的损失。
四、代偿的安排
你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及承包人未履行主合同约定义务的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号，并附有说明承包人违反主合同造成你方损失情况的证明材料。
你方以工程质量不符合主合同约定标准为由，向我方提出违约索赔的，还需同时提供符合相应条件要求的工程质量检测部门出具的质量说明材料。
我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料后，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。
五、保证责任的解除
1、在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。
2、承包人按主合同约定履行了义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。
3、我方按照本保函向你方履行保证责任所支付的金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付(支付款项从我方帐户划出)之日起，保证责任即解除。
4、按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。
我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起     个工作日内，将本保函原件返还我方。
六、免责条款
1、因你方违约致使承包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。
2、依照法律法规的规定或你方与承包人的另行约定，免除承包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。
3、你方与承包人协议变更主合同(符合主合同合同条款第10条约定的变更除外)，如加重承包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任。
4、因不可抗力造成承包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。
七、争议的解决
因本保函发生的纠纷，由贵我双方协商解决，协商不成的，任何一方均可向人民法院起诉或提请绍兴仲裁委员会仲裁。
八、保函的生效
本保函自我方法定代表人(或其授权代理人)签字或加盖公章并交付你方之日起生效。
本条所称交付是指：                                                        。
担保人：                                  (盖单位章)
法定代表人或其委托代理人：                    (签字)
地    址：                                      
邮政编码：                                      
电    话：                                      
传    真：                                      
              年     月     日     
附件9 ：

预付款担保格式（略）
附件10：支付担保格式
发包人支付保函
                       (承包人)：
鉴于你方作为承包人已经与                   (发包人名称)(以下称“发包人”)于          年       月        日签订了       (工程名称)施工承包合同(以下称“主合同”)，应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：
一、保证的范围及保证金额
我方的保证范围是主合同约定的工程款。
本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。
我方保证的金额是主合同约定的工程款的          ％，数额最高不超过人民币元(大写：                     )。
二、保证的方式及保证期间
我方保证的方式为：连带责任保证。
我方保证的期间为：自本合同生效之日起至工程决算审计结论双方认可之日后六个月，或自本合同生效之日起至主合同约定的工程竣工日期后      日内。即截止时间为      年
     月     日。如实际工开时间超过合同约定的开工时间15日以上，担保有效截止时间相应延长。
你方与发包人协议变更工程款决算审计支付日期的，保证有效截止时间按照变更后的支付日期作相应调整。
三、承担保证责任的形式
我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在保证金额内代为支付。
四、代偿的安排
你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。
在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，还需提供项目总监理工程师、监理人或符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。
我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料后，在    个工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。
五、保证责任的解除
1、在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。
2、发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。
3、我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付(支付款项从我方帐户划出)之日起，保证责任即解除。
4、按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。
我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起    个工作日内，将本保函原件返还我方。
六、免责条款
1、因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。
2、依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。
3、你方与发包人协议变更主合同的(符合主合同合同条款第15条约定的变更除外)，如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任。
4、因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。
七、争议的解决
因本保函发生的纠纷，由贵我双方协商解决，协商不成的，任何一方均可向人民法院起诉或提请绍兴仲裁委员会仲裁。
八、保函的生效
本保函自我方法定代表人(或其授权代理人)签字或加盖公章并交付你方之日起生效。
本条所称交付是指：                                                     。
担保人：                                  (盖单位章)
法定代表人或其委托代理人：                    (签字)
地    址：                                      
邮政编码：                                      
电    话：                                      
传    真：                                      
              年     月     日    
备注：本支付担保相关约定应当与履约担保对等。
附件11：

11-1：材料暂估价表

	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


11-2：工程设备暂估价表

	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


11-3：专业工程暂估价表

	序号
	专业工程名称
	工程内容
	金额

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	小计：


第五章  工程量清单

工程量清单按《建设工程工程量清单计价规范（GB 50500-2013）》及《建设工程工程量计算规范（2013）浙江省补充规定》执行。
第六章  图  纸

（经施工图审查合格后的图纸。略）
第七章  技术标准和要求

（根据需要填写）

第一节  一般要求
1．工程说明（略）
2．承包范围（略）
3．工期要求（略）
4．质量要求（略）
5．适用规范和标准（略）
6．安全文明施工（略）
7．治安保卫（略）
8．地上、地下设施和周边建筑物的保护（略）
9．样品和材料代换（略）
10．进口材料和工程设备（略）
11．进度报告和进度例会（略）
12．试验和检验（略）
13．计日工（略）
14．计量与支付（略）
15．竣工验收和工程移交（略）
16．其他要求（略）
第二节  特殊技术标准和要求
1．材料和工程设备技术要求（略）
2．特殊技术要求（略）
3．新技术、新工艺和新材料（略）
4．其他特殊技术标准和要求（略）
第三节  适用的国家、行业以及地方规范、标准和规程
附件A：施工现场现状平面图
第八章  投标文件格式

                      （项目名称）招标

投  标  文  件

投标人：                               （盖投标人电子公章）
法定代表人或其委托代理人：           （盖法定代表人电子印章）

         年         月         日

目    录

一、投标函

二、总报价书

三、法定代表人身份证明

三、授权委托书

四、联合体协议书

五、已标价工程量清单

六、施工组织设计

七、项目管理机构

八、拟分包计划表

九、资格审查资料

十、其他材料

一、投标函

                     工程           投 标 函
招标人：
1、根据已获得的                      工程的招标文件，我方经现场考察和研究，我方愿以人民币                          元（小写）的总价承包上述工程施工。
2、一旦我方中标，我方保证在     年     月    日开工，     年     月    日竣工，即           天（日历日）内竣工并移交整个工程。
3、如果我方中标，我方将按规定办理合同价款     %的履约担保手续。
4、我方同意所递交的投标文件在规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。
5、你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。
投 标 人：（盖投标人电子公章）
单位地址：
法定代表人或委托代理人：（盖法定代表人电子印章）
邮政编码：
电    话：
传    真：
开户银行名称：
银行帐号：
电    话：                                   日期：    年    月    日

                   工程           投 标 函 （仅用于造价下浮率法）
招标人：
1、根据已收到                 工程的招标文件，我方经现场考察和研究，我方愿以招投标管理部门审定后造价下浮     %（小写）的价格承包上述工程施工。
2、一旦我方中标，我方保证在         年     月    日开工，          年     月    日竣工，即            天（日历日）内竣工并移交整个工程。
3、如果我方中标，我方将按规定办理合同价款  2.0  %的履约担保手续。
4、我方同意所递交的投标文件在规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。
5、你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。
6、我方承诺安全文明施工基本费按   审定后的招标控制价的费用金额   计取。
投 标 人：（盖投标人电子公章）
单位地址：
法定代表人或委托代理人：（盖法定代表人电子印章）
邮政编码：
电    话：
传    真：
开户银行名称：
银行帐号：
电    话：                                    日期：    年    月    日
二、总报价书

工程                总报价书
	投标人：

	工程类别
	
	面    积
	

	投标工期
	（日历日）
	质量等级
	

	总报价
	大写：

	其中安全文明施工基本费
	大写：

	总报价组成（元）

	项目名称
	报价
	备注

	土    建
	
	

	水电安装
	
	

	设备安装
	
	

	装饰装修
	
	

	
	

	合计
	


投标人：（盖投标人电子公章）
法定代表人：（盖法定代表人电子印章）
日期：    年   月   日

                 工程                总报价书（仅用于造价下浮率法）
	投标人：

	工程类别
	

	面   积
	

	质量等级
	

	投标工期
	

	造价下浮率（大写）：


投标人：（盖投标人电子公章）
法定代表人：（盖法定代表人电子印章）
日期：    年   月   日
三、法定代表人身份证明

投 标 人：                                                        
单位性质：                                                        
地    址：                                                        
成立时间：                 年              月              日

经营期限：                                                        
姓    名：                          性        别：                
年    龄：                          职        务：                
系                                                 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                          （盖投标人电子公章）
         年        月        日

三、授权委托书

本人         （姓名）系         （投标人名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改             （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                                          
                                                           。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投  标  人：               （盖投标人电子公章）
法定代表人：            （盖法定代表人电子印章）
身份证号码：                                   
委托代理人：                      （签字或盖章）
身份证号码：                                   
        年        月        日
备注：电子投标项目“授权委托书”制作要求：按要求填写内容和委托代理人签字或盖章后进行电子扫描，在电子扫描件上加盖投标人电子公章和法定代表人电子印章。

四、联合体协议书

牵头人名称：                                                  
法定代表人：                                                  
法定住所：                                                    
成员二名称：                                                  
法定代表人：                                                  
法定住所：                                                    

……

鉴于上述各成员单位经过友好协商，自愿组成                 （联合体名称）联合体，共同参加                  （招标人名称）（以下简称招标人）            （项目名称）      标段（以下简称本工程）的工程总承包投标并争取赢得本工程工程总承包合同（以下简称合同）。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1．                 （某成员单位名称）为                 （联合体名称）牵头人。

2．在本工程投标阶段，联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本工程投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标和中标有关的一切事务；联合体中标后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3．联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行投标义务和中标后的合同，共同承担合同规定的一切义务和责任，联合体各成员单位按照内部职责的部分，承担各自所负的责任和风险，并向招标人承担连带责任。

4．联合体各成员单位内部的职责分工如下：                                    。按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：               。

5．投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

6．联合体中标后，本联合体协议是合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力。

7．本协议书自签署之日起生效，联合体未中标或者中标时合同履行完毕后自动失效。

8．本协议书一式            份，联合体成员和招标人各执一份。

牵头人名称：                           （盖牵头人单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

成员二名称：                                        （盖章）

法定代表人或其委托代理人：                     （签字或盖章）

……

        年        月        日  

备注：1、本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的联合协议签署授权委托书。

五、已标价工程量清单

说明：已标价工程量清单按浙建建[2018]61号文件《关于颁发浙江省建设工程计价依据（2018）版的通知》执行。具体表式：
1、 工程建设实施期计价表式
表10.2.2-5      投标报价封面格式
表10.2.2-6      投标报价扉页格式
表10.2.2-11      编制说明
表10.2.2-12      招标控制价（投标报价）费用表
表10.2.2-13      单位（专业）工程招标控制价（投标报价）费用表
表10.2.2-16      分部分项工程和施工技术措施项目清单与计价表
表10.2.2-17      综合单价计算表
表10.2.2-18      综合单价工料分析表
表10.2.2-20      施工组织（总价）措施项目清单与计价表
表10.2.2-21      其他项目清单与计价汇总表
表10.2.2-22      暂列金额明细表
表10.2.2-23      材料（工程设备）暂估单价及调整表
表10.2.2-24      专业工程暂估价（结算价）表
表10.2.2-25      专项技术措施暂估价（结算价）表
表10.2.2-26      计日工表
表10.2.2-27      总承包服务费计价表
表10.2.2-29      主要工日一览表
表10.2.2-30      发包人提供材料和设备一览表
表10.2.2-31      主要材料和工程设备一览表
表10.2.2-32      主要机械台班一览表
表10.2.2-33      主要工日、材料设备、机械台班价格调整一览表
                 （适用于信息价差调整法）
表10.2.2-34      主要工日、材料设备、机械台班价格调整一览表
                 （适用于价格指数差额调整法）
六、施工组织设计

1．投标人应根据招标文件和对现场的勘察情况，采用文字并结合图表形式，参考以下要点编制本工程的施工组织设计：

（1）施工方案及技术措施；

（2）质量保证措施和创优计划；

（3）施工总进度计划及保证措施（包括以横道图或标明关键线路的网络进度计划、保障进度计划需要的主要施工机械设备、劳动力需求计划及保证措施、材料设备进场计划及其他保证措施等）；

（4）施工安全措施计划；

（5）文明施工措施计划；

（6）施工场地治安保卫管理计划；

（7）施工环保措施计划；

（8）冬季和雨季施工方案；

（9）施工现场总平面布置（投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置）；

（10）项目组织管理机构（若施工组织设计采用“暗标”方式评审，则在任何情况下， “项目管理机构”不得涉及人员姓名、简历、公司名称等暴露投标人身份的内容）；

（11）承包人自行施工范围内拟分包的非主体和非关键性工作（按第二章“投标人须知”第1.11款的规定）、材料计划和劳动力计划；

（12）成品保护和工程保修工作的管理措施和承诺；

（13）任何可能的紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险（包括工程施工过程中可能遇到的各种风险）的措施；

（14）对总包管理的认识以及对专业分包工程的配合、协调、管理、服务方案；

（15）与发包人、监理及设计人的配合；

（16）招标文件规定的其他内容。

2．若投标人须知规定施工组织设计采用技术“暗标”方式评审，则施工组织设计的编制和装订应按附表七“施工组织设计（技术暗标部分）编制及装订要求”编制和装订施工组织设计。

3．施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。若采用技术暗标评审，则下述表格应按照章节内容，严格按给定的格式附在相应的章节中。

附表一  拟投入本工程的主要施工设备表

附表二  拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

附表三  劳动力计划表

附表四  计划开、竣工日期和施工进度网络图

附表五  施工总平面图

附表六  临时用地表

附表七  施工组织设计(技术暗标部分)编制及装订要求

附表一：拟投入本工程的主要施工设备表

	序号
	设备名称
	型号

规格
	数  量
	国别

产地
	制造

年份
	额定功率

（KW）
	生产

能力
	用于施

工部位
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附表二：拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

	序号
	仪器设备名称
	型号

规格
	数  量
	国别

产地
	制造

年份
	已使用台

时    数
	用  途
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


附表三：劳动力计划表

单位：人   

	工种
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图

1．投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2．施工进度表可采用网络图和（或）横道图表示。

附表五：施工总平面图
投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

附表六：临时用地表

	用  途
	面 积（平方米）
	位  置
	需用时间

	
	
	
	

	
	
	
	


附表七：施工组织设计(技术暗标部分)编制及装订要求

（一）施工组织设计中纳入“暗标”部分的内容：

                                                                              。

（二）暗标的编制和装订要求

1．打印纸张要求：                                            。

2．打印颜色要求：                                                               。

3．正本封皮(包括封面、侧面及封底)设置及盖章要求：                               。

4．副本封皮(包括封面、侧面及封底)设置要求：                                     。

5．排版要求：                                      。

6．图表大小、字体、装订位置要求：                                               。

7．所有“技术暗标”必须合并装订成一册，所有文件左侧装订，装订方式应牢固、美观，不得采用活页方式装订，均应采用                方式装订；

8．编写软件及版本要求：Microsoft Word                     ；

9．任何情况下，技术暗标中不得出现任何涂改、行间插字或删除痕迹；

10．除满足上述各项要求外，构成投标文件的“技术暗标”的正文中均不得出现投标人的名称和其它可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记等。

备注：“暗标”应当以能够隐去投标人的身份为原则，尽可能简化编制和装订要求。

七、项目管理机构

（一）项目管理机构组成表

	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	养老保险
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


（二）主要人员简历表

附1：项目负责人简历表

	姓  名
	
	年  龄
	
	学历
	

	职  称
	
	职  务
	
	拟在本工程任职
	EPC项目负责人

	注册建造师执业资格等级
	  级
	安全生产考核合格证书
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


附2：主要项目管理人员简历表

	岗位名称

	姓名
	
	年龄
	

	性别
	
	毕业学校
	

	学历和专业
	
	毕业时间
	

	拥有的执行资格
	
	专业职称
	

	执业资格证书编号
	
	工作年限
	

	主

要

工

作

业

绩

及

担

任

的

主

要

工

作
	


附3：承诺书
承诺书
————————（招标人名称）：
我方在此声明，我方拟派往        （项目名称）      标段（以下简称“本工程”）的项目负责人           （项目负责人姓名）系现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目负责人；企业和项目负责人近    年无行贿犯罪记录。
我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。
特此承诺
投标人：                             （盖投标人电子公章）
法定代表人或其委托代理人：               （盖法定代表人电子印章）
          年        月        日
附4：项目部管理人员配备表

项目部人员配备需满足下表最低标准，否则投标资格符合性审查不予通过。

我方拟派驻施工项目部管理人员配备如下：
	施工项目部管理人员配备

	姓名
	岗位
	注册证书号（岗位证书号）
	社会保障号
	手机

	
	项目负责人
	
	
	

	
	技术负责人
	
	
	

	
	施工员
	
	
	

	
	施工员
	
	
	

	
	质检员
	
	
	

	
	安全员
	
	
	

	
	资料员
	
	
	


注：1、本表由招标人根据工程规模与相关文件要求设置最低专业岗位人员配备要求，投标人不得减配，但可按实际增设。

八、拟分包计划表
（根据需要填写）

	序

号
	拟分包项目名称、范围及理由
	拟选分包人
	备注

	
	
	拟选分包人名称
	注册地点
	企业资质
	有关业绩
	

	
	
	1
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	
	


备注：本表所列分包仅限于承包人自行施工范围内的非主体、非关键工程。

日期：       年     月     日  

九、资格审查资料

（一）不采用计算机辅助评标的工程，资格审查资料必须包含的资料
1、投标人基本情况表（见（三）投标人基本情况表）
2、企业资质证书副本复印件
3、营业执照副本复印件
4、企业安全生产许可证复印件
5、省外企业须提供省住建厅核发的有效期内的备案证明。
6、项目负责人建造师注册证书及安全生产考核合格证（B证）复印件
7、企业          年度财务报表复印件
8、施工项目部管理人员配备表（七、项目管理机构  附4）
9、拟派项目负责人为投标企业在职职工的，须提供      年   月至      年   月的投标人所属社保机构养老保险交纳清单或证明（缴费单位和投标人名称必须一致，并加盖社保缴费证明专用章，须注明上述月度详细缴纳金额）。拟派项目负责人为离退休返聘人员的，须提供退休证明及单位聘用证明（复印件）
10、项目负责人在开标前无在建工程承诺书（七、项目管理机构  附3）（盖投标人公章）
11、承诺书（承诺对资格后审资料的真实有效性负责，格式自拟），盖投标人公章和法定代表印章。
以上复印件需原件复印（不含公证件及其他替代证明），盖投标人公章。
（二）采用计算机辅助评标的工程，资格审查资料必须包含的资料
1、投标人基本情况表（见（三）投标人基本情况表）
2、企业资质证书扫描件
3、营业执照副本扫描件
4、企业安全生产许可证扫描件
5、省外企业须提供省住建厅核发的有效期内的备案证明。
6、项目负责人建造师注册证书及安全生产考核合格证（B证）扫描件

7、业绩证明材料：包括但不限于中标通知书、合同、交（竣）工验收证明（包括：竣工验收报告、竣工验收备案证明、竣工验收证书等）等。
8、企业       年度财务报表复印件
9、施工项目部管理人员配备表（七、项目管理机构  附4）
10、拟派项目负责人为投标企业在职职工的，须提供  2021 年10月至 2021 年12月的投标人所属社保机构养老保险交纳清单或证明（缴费单位和投标人名称必须一致，非独立法人的分公司社保，也予以认可，并加盖社保缴费证明专用章【或电子专用章】）。若项目负责人为事业编制的，以提供缴费期限包含2021年10月至2021年12月由人事代理中心出具的社保证明（需加盖人事代理中心证明专用章【或电子专用章】）（扫描件）
11、项目负责人在开标前无在建工程承诺书（七、项目管理机构  附3）（电子投标文件中盖投标人电子公章）
12、承诺书（承诺对资格后审资料的真实有效性负责，格式自拟），电子投标文件中盖投标人电子公章和法定代表人电子印章。

以上2~7、10点必须原件（不含公证件及其他替代证明）扫描，扫描后盖投标人电子公章。
（三）投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传  真
	
	网  址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	
	其中
	项目负责人
	

	营业执照号
	
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	
	技  工
	

	经营范围
	

	备注
	


（四）近年财务状况表

备注：在此附经会计师事务所或审计机构审计的财务财务会计报表，包括资产负债表、损益表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见第二章“投标人须知”的规定。

（五）近年完成的类似项目情况表
	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人联系人及电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目负责人
	

	技术负责人
	

	总监理工程师及电话
	

	项目描述
	

	备注
	


备注：1、类似项目指         详见技术标评分标准                工程。

2、本表后附中标通知书和（或）合同协议书、工程接收证书（工程竣工验收证书）的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

（六）正在施工的和新承接的项目情况表

	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	签约合同价
	

	开工日期
	

	计划竣工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目负责人
	

	技术负责人
	

	总监理工程师及电话
	

	项目描述
	

	备注
	


备注：本表后附中标通知书和（或）合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

（七）近年发生的诉讼和仲裁情况

说明：近年发生的诉讼和仲裁情况仅限于投标人败诉的，且与履行施工承包合同有关的案件，不包括调解结案以及未裁决的仲裁或未终审判决的诉讼。

（八）企业其他信誉情况表（年份要求同诉讼及仲裁情况年份要求）
1、近年企业不良行为记录情况

2、在施工程以及近年已竣工工程合同履行情况

3、其  他

备注：1、企业不良行为记录情况主要是近年投标人在工程建设过程中因违反有关工程建设的法律、法规、规章或强制性标准和执业行为规范，经县级以上建设行政主管部门或其委托的执法监督机构查实和行政处罚，形成的不良行为记录。应当结合第二章“投标人须知”前附表第10.1.2项定义的范围填写。

2、合同履行情况主要是投标人近年所承接工程和已竣工工程是否按合同约定的工期、质量、安全等履行合同义务，对未竣工工程合同履行情况还应重点说明非不可抗力解除合同（如果有)的原因等具体情况，等等。

（九）主要项目管理人员简历表

说明：“主要人员简历表”同本章附件七之（二）。未进行资格预审但本章“项目管理机构”已有本表内容的，无需重复提交。

十、其他材料

/。
81
1
35

